የውሃ እና ኢነርጂ ሚኒስቴር
የሳኒቴሽን መሰረተልማት መሪ ስራ አስፈጻሚ የ2015 በጀት ዓመት የግዥ ዕቅድ

ተ.ቁ	የሚገዛው ዕቃ፣ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈፀምበት የገንዘብ				የግዥው ምድብ*	ግዥው የተያዘው		የተመረጠው የግዥ ዘዴ ***	የግዥው ዓይነት****	ግዥውን ለመፈፀም የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስት በጀት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት (ብር)	ካፒታል (ብር)			ጨረታ የሚወጣበት/ የሚወስደው ጊዜ	ግዥው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
1	**አማካሪና አገልግሎት ግዥ**												
1.1	የጋምቤላ፣ አሶሳ እናሰመራ ሎጊያ ከተሞችን የሳኒቴሽን የግንባታ ስራዉን የሚቆጣጠር የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን			√		አማካሪ		USD 350,000.00	ግልፅ ጨረታ	ዓለም አቀፍ	ጥቅምት 2015	ጥቅምት2016	
1.2	ለባህር ዳር፣ ሐዋሳ፣ ድሬዳዋ እና፣ አዳማ ከተሞች የሳኒቴሽን መሰረተ ልማት ግንባታ ቁጥጥር የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን			√		አማካሪ		$1,400,000.00	ግልፅጨረታ	ዓለምአቀፍ	ጥር 2013	ሰኔ 2016	የዉል ድርድር ላይ ያለ
1.3	ለ3 ከተሞች (ጋምቤላ፣ አሶሳ፣ ሰመራ ሎጊያ) የተቀናጀ የከተማ አቀፍ የሳኒቴሽን መሰረተ ልማት ጥናት እና ዲዛይን የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን			√		አማካሪ		Euro 1,110,341.00	ግልፅ ጨረታ	ዓለም አቀፍ	ጥር 2012	ጥር 2015	ውል የተፈረመ
1.4	የሳኒቴሽን ቴክኒካል የግል አማካሪ ግዥ ማከናወን			√		አማካሪ		ETB 775000	ግልፅ ጨረታ	አገር ውስጥ	ሐምሌ 2013	ሰኔ 2015	የሚራዘም
1.5	የሳኒቴሽን ፕሮጀክት ፋይናንሺያል የግል አማካሪ ግዥ ማከናወን			√		አማካሪ		ETB 775000	ግልፅ ጨረታ	አገር ውስጥ	ሐምሌ 2013	ሰኔ 2015	
1.6	የሳኒቴሽን ቴክኒካል የግል አማካሪ ግዥ ማከናወን			√		አማካሪ		ETB 775000	ግልፅ ጨረታ	አገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	መስከራም 2016	
1.7	የግዥ አማካሪ (Individual Procurement Consultant) ግዥ ማከናወን					አማካሪ		ETB 1123980	ግልፅ ጨረታ	አገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	መስከራም 2016	
1.8	የሳኒቴሽን ቴክኒካል ስፐሻሊስት የግል አማካሪ ግዥ ማከናወን			√		አማካሪ		ETB 775000	ግልፅ ጨረታ	አገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	መስከራም 2016	
1.9	ለ 3 ከተሞች(Semera, Asosa and Gambela) የNRW and BP ላይ የሚሰሩ የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን			√		አማካሪ		$1,325,500.00	ግልፅ ጨረታ	ዓለም አቀፍ	ሚያዝያ 2013	ሰኔ 2015	ከሁለተኛው የከተሞች መጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ፕሮጀክት ፋይናንስ
1.10	ለ 22 ከተሞች የIntegrated Management Information System ላይ የሚሰራ የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን			√		አማካሪ		$5,067,243.07	ግልፅ ጨረታ	ዓለም አቀፍ	መጋቢት 2012	ሰኔ 2016	ውል የተፈረመ
1.11	የመጠጥ ውሀ አገልግሎቶችን ለማስተዳደር እና ለመደገፍ " Regulatory Body የማቋቋም ሂደት ላይ ጥናት የሚያካሂድ 6 የግል አማካሪዎች ግዥ ማከናወን (Legal (constitutional ,constitutional governance /public policy, WSS regulatory (International), Engineer(Local),Engineer (international), Business plan /financial Expert, and Environment/ Water Resource Regulatory Expert)"			√		አማካሪ		ETB 4154400	ግልፅ ጨረታ	አገር ውስጥ	መጋቢት 2012	ጥር 2015	ዉል የተፈረመ
1.12	በሁለተኛው የከተሞች መጠጥ ውሃና ፍሳሽ ፕሮጀክት (UWSSP II) ስር ለሚተገበሩት የአሶሳ፣ ጋምቤላ፣ሰመራ-ሎጊያ፣ ሀረርና አዲግራት ከተሞች የመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ፕሮጀክቶች በአንድ ክላስተር የአካባቢና ማህበረሰብ ተፅእኖ ግምገማ አማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን			√		አማካሪ		ETB 3500000	ግልፅ ጨረታ	አገር ውስጥ	መጋቢት 2013	የካቲት 2015	ዉል የተፈረመ
1.13	በሁለተኛው የከተሞች መጠጠወ ውሃና ፍሳሽ ፕሮጀክት (UWSSP II) ስር ለሚተገበሩት ለጎንደር፣ደሴ፣ደበረ ብርሃን፣ጂማጂ.ጋ፣ እና ደጋሃቡር ከተሞች የመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ፕሮጀክቶች በአንድ ክላስተር የአካባቢና ማህበረሰብ ተፅእኖ ግምገማ አማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን			√		አማካሪ		ETB 4500000	ግልፅ ጨረታ	አገር አቀፍ	ጥቅምት 2014	ሰኔ 2015	RFP to be issued

ተ.ቁ	የሚገዛው ዕቃ፣ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈፀምበት የገንዘብ				የግዥው ምድብ*	ግዥው የተያዘው		የተመረጠው የግዥ ዘዴ ***	የግዥው ዓይነት****	ግዥውን ለመፈፀም የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስት በጀት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት (ብር)	ካፒታል (ብር)			ጨረታየሚወጣበት/ የሚወስደው ጊዜ	ግዥው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
1.14	በሁለተኛው የከተሞች መጠጥ ውሃና ፍሳሽ ፕሮጀክት (UWSSP II) ስር ለሚተገበሩት ለጂማ፣ ነቀምት፣አሰላ፣ ሻሸመኔ፣ ቢሸፍቱ፣ አርባምንጭ፣ እና ወላይታ ሶዶ ከተሞች የመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ፕሮጀክቶች በአንድ ክላስተር የአካባቢና ማህበረሰብ ተፅእኖ ግምገማ አማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን			√		አማካሪ		ETB 4108500	ግልፅ ጨረታ	አገር ውስጥ	ሚያዝያ 2014	ሰኔ 2015	RFP to be issued
1.15	የ23 ከተሞች ሳኒቴሽን ፕሮጀክት የገለልተኛ ፕሮኪዩርመንት አዲት አማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን			√		አማካሪ		USD 230,000.00	ግልፅጨረታ	ዓለም አቀፍ	የካቲት 2012	ሰኔ 2015	ውል የተፈረመ እና በትግበራ ላይ ያለ
1.16	የግዥ ግል አማካሪ ግዥ ማከናወን (Individual Procurement Consultant)			√		አማካሪ		1,123,980.00	ግልፅ ጨረታ	አገር ውስጥ	መስከረም 2012	ግንቦት 2015	ዉል የተራዘመ
1.17	የዉል አስተዳዳር የግል አማካሪ ግዥ ማካሄድ (Individual Contract Management Consultant)			√		አማካሪ		ETB 903,752	ግልፅ ጨረታ	አገር ውስጥ	ህዳር 2013	ግንቦት 2015	ዉል የተራዘመ
1.18	የ "Waste Water Management Technical Support (Individual Consultant)"ግል አማካሪ ግዥ ማካሄድ			√		አማካሪ		ETB 642,857	ቀጥታ ግዥ	አገር ውስጥ	የካቲት 2014	ጥቅምት 2015	ዉል የተፈረመ
1.19	የ "Waste Water Management Technical Support (Individual Consultant)" ግል አማካሪ ግዥ ማካሄድ			√		አማካሪ		ETB 642,857	ቀጥታ ግዥ	አገር ውስጥ	የካቲት 2014	ጥቅምት 2015	ዉል የተፈረመ
1.20	የ "Waste Water Management Technical Support (Individual Consultant)"ግል አማካሪ ግዥ ማካሄድ			√		አማካሪ		ETB 642,857	ቀጥታ ግዥ	አገር ውስጥ	የካቲት 2014	ጥቅምት 2015	ዉል የተፈረመ
1.21	የ"Preparation of urban Waste Water study and design criteria and design manual development" አማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን			√		አማካሪ		US $850,000	ግልፅ ጨረታ	ዓለም አቀፍ	መስከራም 2015	የካቲት 2016	
1.22	የ" Intergrated City Wide Inclusive Sanitation Plan Preparation, Feasibility Study and Detail Design of Short Term Intervention of Wastewater Management system of Batu,Welkite,D/Tabour,Kombolcha,Negele Arsi, Robe, Sebeta, Weldia,Ambo and Dilla With three Lots" አማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን	√				አማካሪ		15,000,000 ETB	ግልፅ ጨረታ	አገር ውስጥ	ታህሳስ 2015	ሰኔ 2016	

የውሃ እና ኢነርጂ ሚኒስቴር

የሳኒቴሽን መሰረተልማት መሪ ስራ አስፈጻሚ የ2015 በጀት ዓመት የግዥ ዕቅድ

ተ.ቁ	የሚገዛው ዕቃ፣ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈፀምበት የገንዘብ ምንጭ				የግዥ ው ምድብ*	ግዥው የተያዘው የበጀት ዓመት**		የተመረጠው የግዥ ዘዴ ***	የግዥውዓይነት* ***	ግዥውን ለመፈፀም የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስት በጀት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት (ብር)	ካፒታል (ብር)			ጨረታዎሚጠራ/ት የሚወስደውጊዜ	ግዥው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
2	**የግንባታ ስራዎች የግዥ**												
2.1	ለ ባህርዳር;ለሃዋሳ;ለመቀሌ: ለአዳማ እና ለድሬዳዋ የሳኒቴሽን መሰረተልማት የግንባታ ስራ ተቋራጭ ድርጅትን በ "DBO" ግዥ ማከናወን			√		ግንባታ		USD 27,000,000	ግልፅ ጨረታ	አለም አተፍ	የካቲት 2013	ሰኔ 2016	በግምገማ ላይ ያለ
2.2	ለሰመራ ሱጊያ ከተማ ፍሳሽ ማጣሪያ (Faecal sludge treatment) ግንባታ የሚያከናውን ኮንትራክተር ግዥ ማከናወን			√		ግንባታ		USD 1,182,000	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ዉስጥ	ጥቅምት 2015	ሰኔ 2016	
2.3	ለጋምቤላ ከተማ ፍሳሽ ማጣሪያ (Faecal sludge treatment) ግንባታ የሚያከናውን ኮንትራክተር ግዥ ማከናወን			√		ግንባታ		USD 1,182,000	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ዉስጥ	ጥቅምት 2015	ሰኔ 2016	
2.4	ለአሶሳ ከተማ ፍሳሽ ማጣሪያ (Faecal sludge treatment) ግንባታ የሚያከናውን ኮንትራክተር ግዥ ማከናወን			√		ግንባታ		USD 1,182,000	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ዉስጥ	ጥቅምት 2015	ሰኔ 2016	
2.5	ለ6 ከተሞች (ሆሳዕና፣ ባቱ፣ አምቦ፣ ደብረማርቆስ፣ ኮምቦልቻ እና ጎዴ 12-ዘመናዊ የህዝብ መፀዳጃ ቤቶች ግንባታን ለማከናወን የግንባታ ስራ ተቋራጮች ግዥ ማከናወን	√				ግንባታ		38,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ዉስጥ	ጥቅምት 2015	ሰኔ 2015	

የውሃ እና ኢነርጂ ሚኒስቴር

የሳኒቴሽን መሰረተልማት መሪ ስራ አስፈጻሚ የ2015 በጀት ዓመት የግዥ ዕቅድ

ተ.ቁ	የሚገዛው ዕቃ፣ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈፀምበት የገንዘብ ምንጭ				የግዥ ው ምድብ*	ግዥው የተያዘው የበጀት ግምት**		የተመረጠው የግዥ ዘዴ ***	የግዥውዓይነት* ***	ግዥውን ለመፈፀም የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስት በጀት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት (ብር)	ካፒታል (ብር)			በዝግጅት ላይ ከመሆኑ ጊዜ ጀምሮ	ተቀራርቦ ውል ከፈፀሙ ጊዜ	
2	**የግንባታ ስራዎች የግዥ**												
2.1	ለ ባህርዳር:ለሃዋሳ:ለመቀሌ: ለአዳማ እና ለድሬዳዋ የሳኒቴሽን መሰረተልማት የግንባታ ስራ ተቋራጭ ድርጅትን በ "DBO" ግዥ ማከናወን			√		ግንባታ		USD 27,000,000	ግልፅ ጨረታ	አለም አቀፍ	የካቲት 2013	ሰኔ 2016	በግምገማ ላይ ያለ
2.2	ለሰመራ ሶጊያ ከተማ ፍሳሽ ማጣሪያ (Faecal sludge treatment) ግንባታ የሚያከናውን ኮንትራክተር ግዥ ማከናወን			√		ግንባታ		USD 1,182,000	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ዉስጥ	ጥቅምት 2015	ሰኔ 2016	
2.3	ለጋምቤላ ከተማ ፍሳሽ ማጣሪያ (Faecal sludge treatment) ግንባታ የሚያከናውን ኮንትራክተር ግዥ ማከናወን			√		ግንባታ		USD 1,182,000	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ዉስጥ	ጥቅምት 2015	ሰኔ 2016	
2.4	ለአሶሳ ከተማ ፍሳሽ ማጣሪያ (Faecal sludge treatment) ግንባታ የሚያከናውን ኮንትራክተር ግዥ ማከናወን			√		ግንባታ		USD 1,182,000	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ዉስጥ	ጥቅምት 2015	ሰኔ 2016	
2.5	ለ6 ከተሞች (ሆሳዕና፣ ባቱ፣ አምቦ፣ ደብረማርቆስ፣ ኮምቦልቻ እና ጎዴ 12-ዘመናዊ የህዝብ መፀዳጃ ቤቶች ግንባታን ለማከናወን የግንባታ ስራ ተቋራጮች ግዥ ማከናወን	√				ግንባታ		38,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ዉስጥ	ጥቅምት 2015	ሰኔ 2015	

የውሃ እና ኢነርጂ ሚኒስቴር

የሳኒቴሽን መሰረተ ልማት መሪ ስራ አስፈጻሚ የ2015 በጀት ዓመት የግዥ ዕቅድ

ተ.ቁ	የሚገዛው ዕቃ፣ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈፀምበት የገንዘብ ምንጭ				የግዥው ምድብ*	ግዥው የተያዘው የበጀት ግምት**		የተመረጠው የግዥ ዘዴ ***	የግዥውዓይነት****	ግዥውን ለመፈፀም የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስት በጀት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት (ብር)	ካፒታል (ብር)			ጨረታዎሚወጣበት ና የሚወስነውጊዜ	ግዥው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
3	**የምህንድስና ዕቃዎች ግዥ**												
3.1	ለኩብ 19ን ለመከላከል የሚያገግዙ የውሃ ፒንቧዎችና መገጠሚያዎች ግዥ			√		ዕቃ		ETB 2,000,671, USD 130,855.28	የግልጽ ጨረታ	ዓለም አቀፍ	ነሃሴ 2012	ጥቅምት 2015	ውል የተፈረመ
3.2	ለኩብ 19ን ለመከላከል የሚገዘሙ 62 የጠላቂና 7 ስርፈስ የውሃ ፕምፖች: ግዥዎች			√		ዕቃ		USD 795,559.00	ቀጥታ	ዓለም አቀፍ	መስከረም 2013	ጥር 2015	(UNOPS) ውል የተፈረመ
3.3	ለኩብ 19ን ለመከላከል የሚገዘሙ 29 ጀነሬተሮቸችና 2 ሰርጅ ፕሮዝል ግዥዎች					ዕቃ		EURO 527,904.11 እና ETB 5,154,457.00	የግልጽ ጨረታ	ዓለም አቀፍ ግዥ/UNOBS	ሚያዝያ 2013	ህዳር 2015	ውል የተፈረመ
3.4	ለ5 ከተሞች 25 የፍሳሽ ማስወገጃ መኪናዎች በሁለት ሎት ግዠር ማካሄድ			√		ዕቃ		EURO 4,285,880.57 እና ETB 2,714,000	የግልጽ ጨረታ	ዓለም አቀፍ	ከሐምሌ 2013	ጥቅምት 2015	ውል የተፈረመ
3.5	ለ22 ከተሞች የ44 ሞተርሳይክሎችግዠመፈጸም			√		ዕቃ		US$ 220,000.00	የግልጽ ጨረታ	የሀገር ውስጥ	ሐምሌ 2013	ጥር 2015	ውል የተፈረመ
3.6	የ22 ከተሞች የሚባክነውን ውሃ ለመቀነስ እንዲሁም ኦፕሬሽናል ኢፊሽንሲ ለማሻሻል የሚያስችሉ ዕቃዎች (Pipes and fittings) ግዥ			√		ዕቃ		EURO 2,010,749.16 እና ETB 33,339,447.27	የግልጽ ጨረታ	ዓለም አቀፍ	ሰኔ 2013	መጋቢት 2014	ውል የተፈረመ
3.7	የ22 ከተሞች የሚባክነውን ውሃ ለመቀነስ እንዲሁም ኦፕሬሽናል ኢፊሽንሲ ለማሻሻል የሚያስችሉ ዕቃዎች በሁለት ሎት (1.Water Meter, 2.Leak detaktion equipments፣ Twsting Bench, HDPE Welding Machine(ግዥ			√		ዕቃ		Lot I US$ 4,048,518.18 plus ETB 10,273,864.93 Lot II: Euro 4,727,681.75 plus ETB 31,025,890.00	የግልጽ ጨረታ	ዓለም አቀፍ	ነሐሴ 2013	ታህሳስ 2015	ውል የተፈረመ
3.8	ለ22 ከተሞች 95 የፍሳሽ ማስወገጃ መኪናዎች ግዠር ማካሄድ			√		ዕቃ		US $ 14,969,848.24	የግልጽ ጨረታ	ዓለም አቀፍ	ጥቅምት 2015	ሰኔ 2015	
3.9	ለ22 ከተሞች MIS የሚያገለግሉ የ IT እቃዎች ግዥ ማካሄዲ			√		ዕቃ		US $ 718,123.09	የግልጽ ጨረታ	የሀገር ውስጥ	የካቲት 2015	ጥር 2016	
3.1	ለአማራና አፋር ክልሎች በጦርነት ለተጎዱ ከተሞች ድጋፍ 9 ጀነሬተሮች (#3 ጎንደር, #2 በህር ዳር, #2 ደ/ብርሃን እና #2 ሰመራ ሎጊያ) ግዠር ማካሄድ			√		ዕቃ		US $ 253,350.77	ዋጋ ማቅረቢያ	ዓለም አቀፍ	ጥቅምት 2014	ጥር 2015	ውል የተፈረመ (በአስቸኳይ ጊዜ)
3.11	ለአማራና አፋር ክልሎች በጦርነት ለተጎዱ ከተሞች ድጋፍ ስርፈስ ፕምፖችን ግዠር ማካሄድ			√		ዕቃ		US $ 170,595.24	ዋጋ ማቅረቢያ	ዓለም አቀፍ	ጥቅምት 2014	ጥር 2015	ውል የተፈረመ (በአስቸኳይ ጊዜ)
3.12	ለአማራና አፋር ክልሎች በጦርነት ለተጎዱ ከተሞች ድጋፍ 11 ጠላቅ ፕምፖችን(#3 ጎንደር, #3 ባህር ዳር, #2 ደብራ ብርሃን እና #3 ሰመራ ሎጊያ)			√		ዕቃ		US $ 435,041.02	ዋጋ ማቅረቢያ	ዓለም አቀፍ	ጥቅምት 2014	ጥር 2015	ውል የተፈረመ (በአስቸኳይ ጊዜ)

የውሃ እና ኢነርጂ ሚኒስቴር
የሳኒቴሽን መሰረተልማት መሪ ስራ አስፈጻሚ የ2015 በጀት ዓመት የግዥ ዕቅድ

ተ.ቁ	የሚገዛው ዕቃ፣ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈፀምበት የገንዘብ ምንጭ				የግዥው ምድብ*	ግዥው የተያዘው የበጀት ግምት**		የተመረጠው የግዥ ዘዴ ***	የግዥው ዓይነት****	ግዥውን ለመፈፀም የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስት በጀት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከሰርጻታ		መደበኛ በጀት (ብር)	ካፒታል (ብር)			ጨረታ የሚወጣበት/የሚወስደው ጊዜ	ግዥው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
4	የቋሚ እና አላቂ የቢሮ ዕቃዎች የ2015 በጀት ዓመት ዕቅድ												
4.1	**ቋሚ የቢሮ አይቲ ዕቃዎች (IT equipment's)**												
4.1.1	Desktop Computer/ዲስክ ቶፕ ኮምፒተር/ Cori-5 (4 PCS)			√		ዕቃ		210,000	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.1.2	Desktop computer/ዲስክ ቶፕ ኮምፒተር/ Cori-7(8 PCS)			√		ዕቃ		388,800	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.1.3	Laptop/ላፕቶፕ/ Cori-7 (11 PCS)	√		√		ዕቃ	426,250.00	511,500	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.1.4	Laptop/ላፕቶፕ/ Cori-5 (5 Pcs)	√				ዕቃ	343,750.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.1.5	Printer/ፕሪንተር (2 pcs)			√		ዕቃ		118,800	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.1.6	Printer Big/ፕሪንተር ትልቁ (3 pcs)	√		√		ዕቃ	150,000.00	450,000	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.1.7	color printer/ከለር ፕሪንተር /A3 (1 pcs)			√		ዕቃ		185,000	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.1.8	Haevy Duty Printer/ሄቪ ዱዩቲ ፕሪንተር (14 pcs)			√		ዕቃ		245,000	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.1.9	Hard Disk 4TB/ሃርድ ዲስክ ባለ 4ቴራ ባይት (3 pcs)			√		ዕቃ		59,400	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.1.10	Hard Disk 2TB/ሃርድ ዲስክ ባለ 2ቴራ ባይት (8 pcs)	√		√		ዕቃ	20,000.00	60,000	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.1.11	Hard Disk 1TB/ሃርድ ዲስክ ባለ 1ቴራ ባይት (5 pcs)	√				ዕቃ	25,000.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.1.12	Photo Copy Machine/ፎቶ ኮፒ ማሽን ትልቁ (1 pcs)			√		ዕቃ		140,000	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.1.13	Photo Copy Machine/ ፎቶ ኮፒ ማሽን (2 pcs)	√				ዕቃ	120,000.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.1.14	Binding Machine/ባይንዲንግ ማሽን (1 pcs)			√		ዕቃ		15,000	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.1.15	Switchs/የኢንተርኔት ስዊች (3 set)			√		ዕቃ		19,800	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.1.16	Intenet Cable/የኔትወርክ ኬብል(10 set)	√				ዕቃ	4,000.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.1.17	Wireless Mouse (10 set)			√		ዕቃ		8,500	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.1.18	Anti Virus(Licensed) (25 pcs)			√		ዕቃ		435,000	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.1.19	WIFI Apparatus/Rauter/ዋይፋይ አፓራተስ (3 pcs)			√		ዕቃ		42,000	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.1.20	LCD Projector (2 set)			√		ዕቃ		88,400	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.1.21	UPS/ዩፒኤስ (14 pcs)	√		√		ዕቃ	24,000.00	154,000	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.1.22	HDM Cable(3 set)			√		ዕቃ		3,600	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.2	**የተለያዩ ቋሚ የቢሮ ዕቃዎች (Fixed Office Goods)**												
4.2.1	Expert Table/የባለሙያ ጠረጴዛ (6 pcs)	√		√		ዕቃ	30,400.00	273,600	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.2.2	Expert Chair/የባለሙያ ወንበር (6 pcs)	√		√		ዕቃ	31,950.00	287,550	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	

ተ.ቁ	የሚገዛው ዕቃ፣ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈፀምበት የገንዘብ ምንጭ				የግዥው ምድብ*	ግዥው የተያዘው የበጀት ግምት**		የተመረጠው የግዥ ዘዴ ***	የግዥው ዓይነት****	ግዥውን ለመፈፀም የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስት በጀት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት (ብር)	ካፒታል (ብር)			ጨረታ የሚወጣበት/የሚወስደው ጊዜ	ግዥው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
4.2.3	Tablefor meeting/የስብሰባ ጠረጴዛ (2 pcs) ወንበሮች (9 pcs)			√		ዕቃ		145,000	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.2.4	Manager Table/የኃላፊ ጠረጴዛ /L-Shape (3 pcs)			√		ዕቃ		60,750	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.2.5	Manager Chair/የኃላፊ ወንበር ሌዘር (6 pcs)			√		ዕቃ		30,000	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.2.6	Guest Chair/የእንግዳ ወንበር (8 pcs)	√				ዕቃ	68,000.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.2.7	Shelf/ሼልፍ (10 pcs)			√		ዕቃ		341,550	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.2.8	File Cabinet/ፋይል ካቢኔት/ ባለ 4 መሳቢያ (2 pcs)			√		ዕቃ		36,000	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.2.9	Stapler Small/ስቴፕለር መማቻ ትንሹ (4 pcs)	√				ዕቃ	360.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.2.10	Stapler Medium/ስቴፕለር መምቻ መካከለኛ(3 pcs)	√				ዕቃ	195.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.2.11	Stapler Big/ስቴፕለር መምቻ ትልቁ(2 pcs)	√				ዕቃ	700.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.2.12	Puncher Small/ወረቀት መብሻ ትንሹ (3 pcs)	√				ዕቃ	600.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.2.13	Puncher Big/ወረቀት መብሻ ትልቁ (2 pcs)	√				ዕቃ	300.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.2.14	ስቴፕለር ሽቦ መንቀያ (3 pcs)	√				ዕቃ	600.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.2.15	Flash Disk/ፈላሽ ዲስክ (64 GB) (12 pcs)			√		ዕቃ		9,600	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.2.16	Divider/ ኤለክትሪክ ማከፋፈያ ባለ 6 ቀዳዳ (8 pcs)	√		√		ዕቃ	16,000.00	16,000	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.2.17	Paper Cutter (1 pcs)	√				ዕቃ	650.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.2.18	White Board (2 pcs)			√		ዕቃ		6,000	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.2.19	White Board Marker (11 pcs)			√		ዕቃ		1,800	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.2.20	Marker/ማርከር (10 pkt)			√		ዕቃ		1,650	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.2.21	Scissor Big/መቀስ ትልቅ (1 pcs)			√		ዕቃ		250	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3	**የተለያዩ አላቂ የቢሮ ዕቃዎች (Temporary office Goods)**												
4.3.1	photo Copy Machine Toner/የፎቶ ኪፒ ማሽን ቀለም (16 pcs)	√		√		ዕቃ	15,400.00	148,600	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.2	Printer Toner/የፕሪንተር ቀለም(18 pcs)	√		√		ዕቃ	14,220.00	227,980	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.3	Color printer Toner/የፕሪንተር ከለር ቀለም(8 pcs)	√		√		ዕቃ	63,500.00	231,500	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.4	Lateral File/ላተራል ፋይል መደርደሪያ(15 pcs)	√				ዕቃ	14,850.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.5	Lateral /ላተራል ፓኬት(20 pcs)	√				ዕቃ	10,200.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.6	Paper Printing or Copier/ወረቀት A4 (60 crtn)	√		√		ዕቃ	60,465.00	274,185	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.7	Paper Printing or Copier/ወረቀት A3 (12 pkt)	√		√		ዕቃ	6,075.00	54,675	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	

ተ.ቁ	የሚገዛው ዕቃ፣ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈፀምበት የገንዘብ ምንጭ				የግዥው ምድብ*	ግዥው የተያዘው የበጀት ግምት**		የተመረጠው የግዥ ዘዴ ***	የግዥው ዓይነት****	ግዥውን ለመፈፀም የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስት በጀት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከሰርጻታ		መደበኛ በጀት (ብር)	ካፒታል (ብር)			ጨረታ የሚወጣበትየሚወስደው ጊዜ	ግዥው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
4.3.8	Note Book/Writing Pads/ማስታወሻ ደብተር ትንሹ (90 pcs)	√		√		ዕቃ	4,606.00	41,454	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.9	Note Book/Writing Pads/ማስታወሻ ደብተር መካከለኛ (20 pcs)	√		√		ዕቃ	6,750.00	60,750	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.10	Agenda/መዝገብ ትልቁ (2 pcs)	√				ዕቃ	1,100.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.11	Staples Small/ስቴፕለር ሽቦ ትንሹ (14 pkt)	√				ዕቃ	2,397.50		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.12	Staples Medium/ስቴፕለር ሽቦ መካከለኛ (13 pkt)	√				ዕቃ	3,325.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.13	Staples Big/የስቴፕለር ሽቦ ትልቁ(6 pkt)	√				ዕቃ	2,100.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.14	Kaki Posta/ካኪ ፖስታ A4 (50 pcs)	√				ዕቃ	1,264.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.15	Kaki Posta/ካኪ ፖስታ A3 (25 pcs)	√				ዕቃ	1,200.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.16	Kaki Posta/ካኪ ፖስታ A5 መካከለኛ (30 pcs)	√				ዕቃ	1,200.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.17	White Envelope/ነጭ ፖስታ (30 pcs)	√				ዕቃ	875.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.18	UHU/ኡሁ (15 pcs)	√				ዕቃ	6,015.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.19	Classer/ክላሰር/ (20 pcs)	√				ዕቃ	400.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.20	Pen Blue/እስክሪቢቶ ሰማያዊ (15 dozen)	√				ዕቃ	3,430.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.21	Pen Black/እስክሪቢቶ ጥቁር (3 dozen)	√				ዕቃ	686.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.22	Box File/ፋይል አቃፊ (20 pcs)	√				ዕቃ	2,612.50		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.23	Box File/ፋይል አቃፊ ባለ ብረት (20 pcs)	√				ዕቃ	3,749.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.24	Shera Plaster/ሸራ ፕላስተር ትልቁ(12 pkt)	√				ዕቃ	1,750.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.25	ውሃ ፕላስተር መካከለኛ (3 pkt)	√				ዕቃ	262.50		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.26	Hard Cover/መጠረዣ (15 pkt)	√		√		ዕቃ	820.00	1,980	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.27	Plastic cover (15 pkt)	√		√		ዕቃ	2,500.00	5,000	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.28	Binding Ring/ባይንዲንግ ሪንግ ባለ 6 MM (3 pkt	√				ዕቃ	3,300.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.29	Binding Ring/ባይንዲንግ ሪንግ ባለ 8 MM (1 pkt)	√				ዕቃ	1,100.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.30	Binding Ring/ባይንዲንግ ሪንግ ባለ 10 MM (10 pkt)	√		√		ዕቃ	3,300.00	7,700	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.31	Binding Ring/ባይንዲንግ ሪንግ ባለ 12 MM (10 pkt)	√		√		ዕቃ	3,600.00	8,400	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.32	Binding Ring/ባይንዲንግ ሪንግ ባለ 14 MM (10 pkt)	√		√		ዕቃ	3,600.00	8,400	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.33	Binding Ring/ባይንዲንግ ሪንግ ባለ 18 MM (3 pkt)	√		√		ዕቃ	535.50	4,820	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.34	Binding Ring/ባይንዲንግ ሪንግ ባለ 16 MM (3 pkt)	√				ዕቃ	3,300.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.35	Scotch Tap/እስኮች ቴፕ (5 pkt)			√		ዕቃ		4,500	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	

ተ.ቁ	የሚገዛው ዕቃ፣ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈፀምበት የገንዘብ ምንጭ				የግዥው ምድብ*	ግዥው የተያዘው የበጀት ግምት**		የተመረጠው የግዥ ዘዴ ***	የግዥው ዓይነት****	ግዥውን ለመፈፀም የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስት በጀት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት (ብር)	ካፒታል (ብር)			ጨረታ የሚወጣበት/የሚወስደው ጊዜ	ግዥው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
4.3.36	Paper Clips/አግራፍ ትንሹ (15 pkt)	√				ዕቃ	1,800.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.37	paper Clips/አግራፍ ትልቁ (12 pkt)	√				ዕቃ	1,440.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	
4.3.38	Fluid Correction Pen/ፍሉድ ባለ እስኪርብቶ (6 pkt)	√				ዕቃ	1,800.00		የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሚያዝያ 2015	

የውሃና አነርጂ ሚኒስቴር

የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሪ ዋና ስራ አስፈፃሚ

የ2015 በጀት ዓመት አማካሪና አገልግሎት ግዥ ዕቅድ

ተ.ቁ	የሚገዛው ዕቃ፣ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈፀምበት የገንዘብ ምንጭ				የግዥው ምድብ*	ግዥው የተያዘው የበጀት ግምት**		የተመረጠው የግዥ ዘዴ ***	የግዥው ዓይነት****	ግዥውን ለመፈፀም የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስት በጀት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት (ብር)	ካፒታል (ብር)			ጨረታ የሚወጣበት / የሚወስደዉ ጊዜ	ግዥው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀመበት ጊዜ	
1	የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋም የሚችሉ የመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ፕሮጀክቶች የጥናትና ዲዛይን የማማከር ስራዎች የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን (CR-WASH Project's Feasibility Study and Detail Design Consultancy works)												
1.1	ኦሮሚያ ክልል												
1.1.1	መልካ ሶዳ፣ቡሌ ሆራ እና ኢጋ ዋዩ ወረዳዎች የጥናትና ዲዛይን የአማካሪ ድርጅት			√	√	አማካሪ		13,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ጥቅምት 2015	ከ2014 የተጠለ
1.1.2	ማዳ ዋላቡ እና ሀንኮሎ ዋቤ ወረዳዎች የጥናትና ዲዛይን አማካሪ ድርጅት ግዥ			√	√	አማካሪ		10,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ጥቅምት 2015	ከ2014 የተጠለ
1.1.3	ቁሚቢ የጥናትና ዲዛይን አማካሪ ድርጅት ግዥ			√	√	አማካሪ		7,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ጥቅምት 2015	ከ2014 የተጠለ
1.1.4	ሰሲጋ የጥናትና ዲዛይን አማካሪ ድርጅት ግዥ			√	√	አማካሪ		7,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ጥቅምት 2015	ከ2014 የተጠለ
1.2	ሐረሪ ክልል												
1.2.1	በሐረሪ ክልል የሐረር፣ ሃረማያ፣ አዩሌ፣ አወዳይ፣ ወለምቦ፣ ደንግጎ ሃርላና ይሎበሌና ከተማ የጥናትና ዲዛይን አማካሪ ድርጅት ግዥ	√				አማካሪ		18,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014 ዓ/ም	ጥቅምት 2015	
2	የአየር ንብረት ለውጥ መቋቋም የሚችል የመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ፕሮጀክት (CR-WASH PROJECT) የግንባታ ቁጥጥር ስራዎች የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን												
2.1	አማራ ክልል												
2.1.1	ሳሃል ከተማ የግንባታ ቁጥጥር ስራዎች የአማካሪ ድርጅት ግዥ	√				አማካሪ		8,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	የካቲት 2015	
2.1.2	ሃሮ በቀሎ የግንባታ ቁጥጥር ስራዎች የአማካሪ ድርጅት ግዥ	√				አማካሪ		8,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	የካቲት 2015	
2.1.3	ዙሀመሁሲት የግንባታ ቁጥጥር ስራዎች የአማካሪ ድርጅት ግዥ	√				አማካሪ		15,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ሀዳር 2015	
2.1.4	ሲላ ከተማ የግንባታ ቁጥጥር ስራዎች የአማካሪ ድርጅት ግዥ	√				አማካሪ		8000000	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ሀዳር 2015	
2.2	ኦሮሚያ ክልል												
2.2.1	ኤሊዋያ የግንባታ ቁጥጥር ስራዎች የአማካሪ ድርጅት ግዥ	√				አማካሪ		8,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	
2.2.2	ዋቸሌ የግንባታ ቁጥጥር ስራዎች የአማካሪ ድርጅት ግዥ	√				አማካሪ		8,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	
2.3.	ደቡብ ክልል												
2.3.1	ጨለለቅቱ የግንባታ ቁጥጥር ስራዎች የአማካሪ ድርጅት ግዥ	√				አማካሪ		8,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ህዳር 2015	
2.4	አፋር ክልል												
2.4.1	ዳሎፋጊ የግንባታ ቁጥጥር ስራዎች የአማካሪ ድርጅት ግዥ	√				አማካሪ		8,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ህዳር 2015	
2.5	ሱማሌ ክልል												
2.5.1	ቶጎ ሜኤሌ የግንባታ ቁጥጥር ስራዎች የአማካሪ ድርጅት ግዥ	√				አማካሪ		8,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ታህሳስ 2015	
2.5.2	ጉራዳሞሌና አዩን የግንባታ ቁጥጥር ስራዎች የአማካሪ ድርጅት ግዥ	√		√	√	አማካሪ		16,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ታህሳስ 2015	
2.5.3	ፊልቱ ደካ እና ጨረቲ ሀርገሌ የግንባታ ቁጥጥር ስራዎች የአማካሪ ድርጅት ግዥ	√		√	√	አማካሪ		16,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ታህሳስ 2015	
2.5.4	ቦዳሌያና ሂግሎሊ የግንባታ ቁጥጥር ስራዎች የአማካሪ ድርጅት ግዥ	√		√	√	አማካሪ		16,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ታህሳስ 2015	
3	የ"CWA phase II Project "የሃለተኛ ፕሮጂዩርመንት አዲት የአማካሪ ድርጅት			√	√	አማካሪ		USD 400,000.00	ግልፅ ጨረታ	ዓለምአቀፍግዥ	ነሐሴ 2014	ጥር 2015	
3.1	የCWA phase II የሃለተኛ ፕሮጂዩርመንት አዲት የአማካሪ ድርጅት ግዥ												
4	የ"CWA phase II Project "ቴክኒካል እና የፕሮዉክርመንት የግል የአማካሪ												
4.1	ለከተማ ዋሽ እና ለፕሮዉክርመንት አረት አዳዲስ የግል አማካሪ ግዥ መፈጸም			√	√	አማካሪ		4,896,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ታህሳስ 2015	
5	የ"HoA GWIR Projects"የማካሪ ግዥዎች												

5.1	የ"HoA GWIR Projects"ግናትና ጷዛይን የሙከራ ግዥዎች መፈጸም												
5.1.1	የ'Environmental & Social safe guard screening, and application of ESIA tools including site specific ESMP, IPMP, RP, SDP, LRP and etc. as specified in the RF and ESMF of the Project(for all three groups)""የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን				√	አማካሪ		15,900,000.00	ግልፅጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	መጋቢት 2015	በ12 ሱት የሚሰራ
5.1.2	የ"Rural Water Supply System Feasablity Study,Drilling Supervision and Detail design for Moyale, Dire, and Gelana, woredas of Oromia region"የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን				√	አማካሪ		30,210,000.00	ግልፅ ጨረታ	ዓለምአቀፍግዥ	ጥቅምት 2015	መጋቢት 2015	
5.1.3	የ"Rural Water Supply System Feasablity Study,Drilling Supervision and Detail design for Liben, Guba Koricha and Guna woredas of Oromia region""የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን				√	አማካሪ		31,800,000.00	ግልፅ ጨረታ	ዓለምአቀፍግዥ	ጥቅምት 2015	መጋቢት 2015	
5.1.4	የ"Rural Water Supply System Feasablity Study,Drilling Supervision and Detail design for Gidami woreda of Oromia region""የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን				√	አማካሪ		10,070,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገርውስጥ	ጥቅምት 2015	መጋቢት 2015	
5.1.5	የ"Rural Water Supply System Feasablity Study,Drilling Supervision and Detail design forMetema, mirab Armacho, Telemit, and Chilga woredas of Amhara region""የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን				√	አማካሪ		41,870,000.00	ግልፅ ጨረታ	ዓለምአቀፍግዥ	ጥቅምት 2015	መጋቢት 2015	
5.1.6	የ"Rural Water Supply System Feasablity Study,Drilling Supervision and Detail design for Argoba liyu woreda of Amhara region""ግዥ መፈጸም				√	አማካሪ		10,070,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	መጋቢት 2015	
5.1.7	የ"Rural Water Supply System Feasablity Study,Drilling Supervision and Detail design for Dasenech, Mirab Abaya, Aba Debre tsehay woredas of SNNPR region " የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን				√	አማካሪ		30,210,000.00	ግልፅ ጨረታ	ዓለምአቀፍግዥ	ጥቅምት 2015	መጋቢት 2015	
5.1.8	የ"Rural Water Supply System Feasablity Study,Drilling Supervision and Detail design for Tembaro, Muhur Aklil, Ateto ulo and Hobicho woredas of SNNPR regionRural water supply system Study and Design in Dasenech, Mirab Abaya, Aba Debre tsehay woredas of SNNPR region " የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን				√	አማካሪ		40,280,000.00	ግልፅ ጨረታ	ዓለምአቀፍግዥ	ጥቅምት 2015	መጋቢት 2015	
5.1.9	የ"Rural Water Supply System Feasablity Study,Drilling Supervision and Detail design forSheko, Surma, and Minit Shasa woredas of South West Ethiopia region " ግዥ መፈጸም				√	አማካሪ		30,210,000.00	ግልፅ ጨረታ	ዓለምአቀፍግዥ	ጥቅምት 2015	መጋቢት 2015	
5.1.10	የ"Rural Water Supply System Feasablity Study,Drilling Supervision and Detail design for Kohle, Bare, Mustahil, ferfer and Debewoyin woredas of Somali region " ግዥ መፈጸም				√	አማካሪ		55,650,000.00	ግልፅ ጨረታ	ዓለምአቀፍግዥ	ጥቅምት 2015	መጋቢት 2015	
5.1.11	የ"Rural Water Supply System Feasablity Study,Drilling Supervision and Detail design for Dawa and Dolo Odo woredas of Somali region" የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን				√	አማካሪ		22,260,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	መጋቢት 2015	
5.1.12	የ"Rural Water Supply System Feasablity Study,Drilling Supervision and Detail design for Dembel woredas of Somali region" የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን				√	አማካሪ		11,130,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	መጋቢት 2015	
5.1.13	የ"Rural Water Supply System Feasablity Study,Drilling Supervision and Detail design for Guba, Sedal, Bilidiglu, Homosha and Maokomo woredas of Benishangul region"የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን				√	አማካሪ		55,650,000.00	ግልፅ ጨረታ	ዓለምአቀፍግዥ	ጥቅምት 2015	መጋቢት 2015	
5.1.14	የ"Rural Water Supply System Feasablity Study,Drilling Supervision and Detail design for Dima, Gog, Wentawo and Lare woredas of Gambela region" የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን				√	አማካሪ		40,280,000.00	ግልፅ ጨረታ	ዓለምአቀፍግዥ	ጥቅምት 2015	መጋቢት 2015	
5.1.15	የ"Rural Water Supply System Feasablity Study,Drilling Supervision and Detail design forElidar, dubti and Bidu woredas of Afar region " ግዥ መፈጸም				√	አማካሪ		28,620,000.00	ግልፅ ጨረታ	ዓለምአቀፍግዥ	ጥቅምት 2015	መጋቢት 2015	
5.1.16	የ"Rural Water Supply System Feasablity Study,Drilling Supervision and Detail design for Gola Aden, Debele and Dire Tiyara woredas of Diredawa and Harari regions" የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን				√	አማካሪ		30,210,000.00	ግልፅ ጨረታ	ዓለምአቀፍግዥ	ጥቅምት 2015	መጋቢት 2015	
5.1.17	የ"Rural Water Supply System Feasablity Study,Drilling Supervision and Detail design for Borecha and Dara woredas of Sidama region" የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን				√	አማካሪ		20,140,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	መጋቢት 2015	
5.2	የ"HoA GWIR Projects Construction Supervision" የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን												
5.2.1	የ"Contract Administration and Supervision Services for Oromia Region Rural water supply system Constructions in 7 Woreda for 12 sites (Boku Moyale,Hara Wariyo, Duksa, Dire Megado,Goda Bayu , Muka Leku ,Cholokasa and D/Yabello,Kate and Alona Sites)" የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን				√	አማካሪ		12,720,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ሚያዝያ 2015	
5.2.2	የ"Contract Administration and Supervision Services for Amhara Region Rural water supply system Constructions in 5 woreda for 7 sites (Gabala, Addis Alem, Selewa, Nirwak, Tserari Jergam, Degamu and Maynegab sites)" የአማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን				√	አማካሪ		7,420,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ሚያዝያ 2015	

5.2.3	በ12 ሱ-ት የ"Woreda Technical Support Team for planning, implementation, Operation and Maintenance of water supply facilities to Project Woreda water offices and WaSHCOMs for 55 woredas" የአሞካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን				√	አሞካሪ		265,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ሚያዝያ 2015	

6	የሃይድሮሎጂ መረጃዎች አስተዳደር ስራዎች (ገፀ-ምድር ዲስክ)												
6.1	ለ "Development of Concept of operations/ Service strategy" የአማካሪ ድርጅት ማዘጋጀት ማከናወን			√	√	አማካሪ		4350000	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ሰኔ 2015	"
7	የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ስመረጃ አስተዳደር የሚያገዙ የአትም ግንባታ ስራዎች												
7.1	ለ "Development, improvement and operationalization of basic and specialized weather and climate information products (including WaSH woreda climate profile) based on exisiting systems (such as SmartMet and ENACT)"የአማካሪ ድርጅት ማዘጋጀት ማከናወን			√	√	አማካሪ		11,310,000.00	ግልፅ ጨረታ	ዓለምአቀፍ ግዥ	ነሐሴ 2014	ጥር 2015	
7.2	ለ "Strenthening research on climate and climate change impact on WaSH issues and operationalization of research findings " የአማካሪ ድርጅት ማዘጋጀት ማከናወን			√	√	አማካሪ		5,800,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ሚያዝያ 2015	

የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር

የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሪ ዋና ስራ አስፈፃሚ

የ2015 በጀት ዓመት የግንባታና የቁፋሮ ግዥ ዕቅድ

ተ.ቁ	የሚገዛው ዕቃ፣ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈፀምበት የገንዘብ ምንጭ				የግዥው ምድብ*	ግዥው የተያዘው የበጀት ግምት**		የተመረጠው የግዥ ዘዴ ***	የግዥውዓይነት ****	ግዥውን ለመፈፀም የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስት በጀት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት (ብር)	ካፒታል(ብር)			ጨረታ የሚወጣበት/ የሚወስደውጊዜ	ግዥው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
1	የገጠር ማዘጋጃ ክፍሎች መጠጥ ውሃ የሚሆኑ የመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ፕሮጀክት የግንባታ፣ የቧንቧ ፣ መገጣጠምያና ኤሌክትሮ-መካኒካል አቅርቦትና ተካለ ስራ												
1.1	አማራ ክልል												
1.1.1	ጽጽታ ከተማ	√				ግንባታ		447,909,375.91	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	የካቲት 2015	
1.1.2	ሳሃል ከተማ	√				ግንባታ		21,638,318.40	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	የካቲት 2015	
1.1.3	ሃሮ በቀሎ	√				ግንባታ		68,607,244.01	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	የካቲት 2015	
1.1.4	ዙህመ-ሲት	√		√	√	ግንባታ		1,200,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ጥቅምት 2015	
1.1.5	ሲላ ከተማ	√				ግንባታ		97,267,500.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	የካቲት 2015	
1.2	ኦሮሚያ ክልል												
1.2.1	ኤሊዋያ	√		√	√	ግንባታ		216,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ጥር 2015	መጋቢት 2015	ለመንግስታዊ ኢንተርፕራይዝ
1.2.2	ዋቸሌ	√		√	√	ግንባታ		216,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ጥር 2015	መጋቢት 2015	ለመንግስታዊ ኢንተርፕራይዝ
1.3	ደቡብ ክልል												
1.3.1	ጨለትሰቴቱ	√				ግንባታ		274,104,869.93	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ጥቅምት 2015	
1.4	አፋር ክልል												
1.4.1	ዳሊፋጊ	√		√	√	ግንባታ		246,192,641.04	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ሕዳር 2015	ለመንግስታዊ ኢንተርፕራይዝ
1.5	ሱማሌ ክልል												
1.5.1	ቦዳሌይ	√		√	√	ግንባታ		216,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ጥር 2015	መጋቢት 2015	ለመንግስታዊ ኢንተርፕራይዝ
1.5.2	ሂግሎሊ	√		√	√	ግንባታ		216,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ጥር 2015	መጋቢት 2015	ለመንግስታዊ ኢንተርፕራይዝ
1.5.3	ቶን ጫሌ	√				ግንባታ		555,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ጥቅምት 2015	የግንባታ ስራው ለክልል ኢንተርፕራይዝ የተሰጠ
1.5.4	ጉራዳሞሌ	√		√	√	ግንባታ		625,796,360.84	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ጥቅምት 2015	የግንባታ ስራው ለፌደራል ኢንተርፕራይዝ የተሰጠ
1.5.5	አዩን	√		√	√	ግንባታ		609,826,452.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ጥቅምት 2015	የግንባታ ስራው ለፌደራል ኢንተርፕራይዝ የተሰጠ
1.5.6	ጨረቲ ሀርገሌ	√		√	√	ግንባታ		216,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ሕዳር 2015	ጥር 2015	ለመንግስታዊ ኢንተርፕራይዝ
1.5.7	ፊልቱ ድካ	√		√	√	ግንባታ		216,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ሕዳር 2015	ጥር 2015	ለመንግስታዊ ኢንተርፕራይዝ
1.6	ቤኒሻንጉል ክልል												

1.6.1	ሆራዛብ	√				ግንባታ		260,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	
1.7	ሲደማ ክልል												
1.7.1	ዳዩ ከተማ	√				ግንባታ		376,500,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ታህሳስ 2015	
1.9	ሀረር ክልል												
1.9.1	የሚያና የአካባቢው የገጠር መንደሮች	√				ግንባታ		14,703,959.86	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2014	ጥር 2015	
2	የአየር ንብረት ለውጥ መቋቋም የሚችል የመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን የቁፋሮ ስራ ፕሮጀክቶች												
2.1	ኦሮሚያ ክልል												
2.1.1	ዳሮሰቡ ወረዳ	√		√	√	የቁፋሮ ስራ-ግንባታ		60,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ሀምሌ 2014	ጥቅምት 2015	ለመንግስታዊ ኢንተርፕራይዝ
2.1.2	አቢያ	√		√	√	የቁፋሮ ስራ-ግንባታ		60,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	
2.1.3	ቀርሳ	√		√	√	የቁፋሮ ስራ-ግንባታ		60,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	
2.1.4	ኤሲዋያ	√		√	√	የቁፋሮ ስራ-ግንባታ		60,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	ለመንግስታዊ ኢንተርፕራይዝ
2.1.5	ዋጨሌ	√		√	√	የቁፋሮ ስራ-ግንባታ		60,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	ለመንግስታዊ ኢንተርፕራይዝ
2.2	በደቡብ ክልል												
2.2.1	ሀመርና በና	√		√	√	የቁፋሮ ስራ-ግንባታ		79,764,242.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ጥቅምት 2015	ለመንግስታዊ ኢንተርፕራይዝ
2.2.2	ጠንባሮ	√		√	√	የቁፋሮ ስራ-ግንባታ		60,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	
2.2.3	ባላ	√		√	√	የቁፋሮ ስራ-ግንባታ		60,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	
2.2.4	ምእራብ አባያ	√		√	√	የቁፋሮ ስራ-ግንባታ		60,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	
2.3	ሱማሌ ክልል												
2.3.1	ኤረር	√		√	√	የቁፋሮ ስራ-ግንባታ		60,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ነሐሴ 2014	ጥቅምት 2014	ለመንግስታዊ ኢንተርፕራይዝ
2.3.2	አዳድሊ ከተማ	√		√	√	የቁፋሮ ስራ-ግንባታ		60,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	ለመንግስታዊ ኢንተርፕራይዝ
2.3.3	ዳናን	√		√	√	የቁፋሮ ስራ-ግንባታ		60,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	ለመንግስታዊ ኢንተርፕራይዝ
2.3.4	ቦዳሌይ	√		√	√	የቁፋሮ ስራ-ግንባታ		60,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	ለመንግስታዊ ኢንተርፕራይዝ
2.3.5	ሂግሎሊ	√		√	√	የቁፋሮ ስራ-ግንባታ		60,000,000.00	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	ለመንግስታዊ ኢንተርፕራይዝ
3	"Horn of Africa GWR project" የግንባታ ግዥዎች												
3.1	የ"Rural water supply system Construction (Civil work, Pipe laying, EM supply and installation, water point construction at Moyale woreda Boku Moyale Site of Oromia region" ግዥ መፈጸም				√	ግንባታ		45,580,000.00	ግልፅጨረታ	ሀገር ውስጥ	ግንቦት 2015	ሐምሌ 2015	
3.2	የ"Rural water supply system Construction (Civil work, Pipe laying, EM supply and installation, water point construction at Miyo woreda Hara Wariyo and Duksa Site of Oromia Region " ግዥ መፈጸም				√	ግንባታ		91,160,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገርውስጥ	ግንቦት 2015	ሐምሌ 2015	

3.3	የ"Rural water supply system Construction (Civil work, Pipe laying, EM supply and installation, water point construction at Dire woreda Dire Megado Site of Oromia Region" ግኝር መፈጸም				√	ግንባታ		45,580,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገርውስጥ	ግንቦት 2015	ሐምሌ 2015	
3.4	የ"Rural water supply system Construction (Civil work, Pipe laying, EM supply and installation, water point construction at Dilo Woreda Goda Bayu and Muka Leku Site of Oromia Region " ግኝር መፈጸም				√	ግንባታ		91,160,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገርውስጥ	ግንቦት 2015	ሐምሌ 2015	
3.5	የ"Rural water supply system Construction (Civil work, Pipe laying, EM supply and installation, water point construction at Teltele woreda Kobo and Belbolo Site of Oromia Region " ግኝር				√	ግንባታ		91,160,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ግንቦት 2015	ሐምሌ 2015	
3.6	የ"Rural water supply system Construction (Civil work, Pipe laying, EM supply and installation, water point construction at Yabello woreda Cholokasa and D/Yabello Site of Oromia				√	ግንባታ		91,160,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ግንቦት 2015	ሐምሌ 2015	
3.7	የ"Rural water supply system Construction (Civil work, Pipe laying, EM supply and installation, water point construction at Arero Woreda Kate and Alona Site of Oromia Region"ግኝር መፈጸም				√	ግንባታ		91,160,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ግንቦት 2015	ሐምሌ 2015	
3.8	የ"Rural water supply system Construction (Civil work, Pipe laying, EM supply and installation, water point construction in Mirab Armacho Woreda Gabala site of Amhar regio"ግኝር መፈጸም				√	ግንባታ		45,580,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ግንቦት 2015	ሐምሌ 2015	
3.9	የ"Rural water supply system Construction (Civil work, Pipe laying, EM supply and installation, water point construction in Beyeda Woreda Addis Alem and Selewa site of Amhar region"ግኝር				√	ግንባታ		91,160,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ግንቦት 2015	ሐምሌ 2015	
3.10	የ"Rural water supply system Construction (Civil work, Pipe laying, EM supply and installation, water point construction) in Abergele Woreda Nirwak and Tserari Jergam site of Amhar region " ግኝር መፈጸም				√	ግንባታ		91,160,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ግንቦት 2015	ሐምሌ 2015	

3.11	የ"Rural water supply system Construction (Civil work, Pipe laying, EM supply and installation, water point construction) in Tach Armacho Woreda Degamu and Maynegab site of Amhar region"ግንባር መፈጸም				√	ግንባታ		91,160,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ግንቦት 2015	ሐምሌ 2015	
4	**የሃይድሮሎጂ መረጃዎች አስተዳደር ስራዎች (ገፀ-ምድር ዲስክ)**												
4.1	የ"Water quality and sediment laboratory maintainance"ግዥ መፈጸም				√	ግንባታ		4,350,000.00		ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	
5	**Ministry Building Maintainance**												
5.1	የ"Ministry of Water and Energy Building Roof Repair" (የሚኒስትሪው ህንፃ ጣራ ጥገና) ግዥ መፈጸም	√				ግንባታ		3,000,000.00	ውስን ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	ከመጠጥ ውሃ መደበኛ በጀት

የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር
የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሪ ዋና ስራ አስፈፃሚ

የ2015 በጀት ዓመት የእቃ ግዥ ዕቅድ

ተ.ቁ	የሚገዛው ዕቃ፣ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈፀምበት የገንዘብ ምንጭ				የግዥው ምድብ*	ግዥው የተያዘው የበጀት ግምት**		የተመረጠው የግዥ ዘዴ ***	የግዥውዓይነት****	ግዥውን ለመፈፀም የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስት በጀት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት (ብር)	ካፒታል (ብር)			ጨረታ የሚወጣበት/ የሚወስደውጊዜ	ግዥው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
1	የ" Geophysical, Geotechnical, Hydrogeology Equipments such as (Lot-1)Auger /Geotechnical Investigation equipment (Lot-3) Hand Held Walkie-Talkie-Waterproof" ግዥ መፈጸም	√		√	√	ዕቃ		2,879,666.67	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	የካቲት 2015	
2	የቦንጋ ከተማ የመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ግንባታ ማሻሻያ ፕሮጀክቶች የኤሌክትሮ-መካኒካል ዕቃዎች አቅርቦት ግዥ	√		√	√	ዕቃ		24,030,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	የካቲት 2015	
3	የቦንጋ ከተማ የመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ግንባታ ማሻሻያ የውሃ ማጣሪያ ማሻሻያ ዕቃዎች ግዥና ተከላ	√		√	√	ዕቃ		30,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	የካቲት 2015	Re-bid
4	የ15 ከተሞች የመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ፕሮጀክቶች የኤሌክትሮ-መካኒካል ዕቃዎች መለዋወጫዎች አቅርቦት ግዥ	√		√	√	ዕቃ		35,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ግንቦት 2015	
6	**የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ለመረጃ አስተዳደር የሚያግዙ የአቅም ግንባታ ስራዎች**												
6.1	የ"Communication and computer equipment for regional offices and HQ(network, power backup and upgraded Internet connection" ግዥ መፈጸም			√	√	ዕቃ		7,250,000.00	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	የካቲት 2015	
6.2	የ"Data storage and data management systems for weather forecast and climate model data"ግዥ መፈጸም			√	√	ዕቃ		4,350,000.00	የግልጽ ጨረታ	ቀጥታ	ሐምሌ 2014	ጥቅምት 2015	
6.3	የ"Upgrading of station network for targeted areas for IBF and other key services to be developed in the project.			√	√	ዕቃ		7,250,000.00	የግልጽ ጨረታ	አለም አቀፍ ግዥ	ጥቅምት 2015	የካቲት 2015	
6.4	የ"Improvement of service delivery to communities (through web-based serviesc and introduction of mobile applications)" ግዥ መፈጸም			√	√	ዕቃ		4,060,000.00	የግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	የካቲት 2015	
7	**የሃይድሮሎጂ መረጃዎች አስተዳደር ስራዎች (ገፀ-ምድር ዲስክ)**												
7.1	የ"Procure Hydrological database management system"ግዥ መፈጸም			√	√	ዕቃ		26,000,000.00	የግልጽ ጨረታ	አለም አቀፍ ግዥ	ጥቅምት 2015	የካቲት 2015	
7.2	የ"Investment in target monitoring equipment for CR-WASH woredas"ግዥ መፈጸም			√	√	ዕቃ		33,800,000.00	የግልጽ ጨረታ	አለም አቀፍ ግዥ	ጥቅምት 2015	የካቲት 2015	
8	**የአንድ ቁት የመጠጥ ውሃ ሳኒቴሽንና ሃይጂን ፕሮግራም(CWA-II) ስራዎች ግዥ**												
8.1	የ" Water Quality Test (Bactoroligical tests, Photo meter, Condactivity meter, PH meter, Turbidity meter) for federal and regions"ግዥ መፈጸም	√		√	√	ዕቃ		2,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ታህሳስ 2015	
8.2	የ" Procurement of 44 High Capacity Lap top computer"ግዥ መፈጸም			√	√	ዕቃ		5,720,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ታህሳስ 2015	
8.3	የ" 1 photocopy machine"ግዥ መፈጸም	√		√	√	ዕቃ		160,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ታህሳስ 2015	
8.4	የ" 5 LCD"ግዥ መፈጸም	√				ዕቃ		1,250,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ታህሳስ 2015	
8.5	የ" 1 Binding machine"ግዢ መፈጸም			√	√	ዕቃ		2,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ታህሳስ 2015	
8.6	የ" Chemical & reagent for WQ laboratory "ለሚ/ር ግዥ መፈጸም			√	√	ዕቃ		1,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ታህሳስ 2015	
8.7	የ" 4 color printer "ግዥ መፈጸም			√	√	ዕቃ		400,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ታህሳስ 2015	
8.8	የ" Data management softwares"ግዥ መፈጸም			√	√	ዕቃ		1,500,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ታህሳስ 2015	
8.9	የ" 2 Anti virus softwares (genuine softwares)"ግዥ መፈጸም			√	√	ዕቃ		200,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ታህሳስ 2015	

8.10	የ" 3 High Capacity Desk Top Computers"ግዥ መፈጸም			√	√	ዕቃ		300,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ታህሳስ 2015	
8.11	የ" 32 External hard discs (4 Terabite)"ግዥ መፈጸም				√	ዕቃ		1,920,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ታህሳስ 2015	
8.12	የ" 5 Hand Held GPS (High capacity)"ግዥ መፈጸም			√		ዕቃ		75,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ታህሳስ 2015	
8.13	የ" 5 Scanner"ግዥ መፈጸም			√		ዕቃ		150,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ታህሳስ 2015	
9	ለዋሽ መረጃ ስርዓት ዝርጋታ የሚያገለግሉ የ" Supply,Constraction,Installation,Configeration Migration,Training and Comissioning of Modular Data Center,Enterprise Network and Computing Infrastructure"ግዥ መፈጸም			√	√	ዕቃ		106,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	አለም አቀፍ ግዢ	መስከረም 2015	ታህሳስ 2015	

የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር

የውሀ ልማት ፈንድ መሪ ሥራ አስፈጻሚ -የፕሮግራሞች

የ2015 በጀት ዓመት የግዥ እቅድ ማቅረቢያ ሠንጠረዥ

ተ.ቁ	የሚገዛው እቃ፣ አገልግሎት ወይም የግንባታ የስራ አይነት	ግዥው የሚፈጸምበት				የግዥው ምድብ	ለግዥው የተያዘው የበጀት ግምት		የተመረጠው የግዥ ዘዴ ***	ግዥውዓይነት****	ግዥውን ለመፈፀም የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስት በጀት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት	ካፒታል በጀት በብር			ጨረታውሚወጣበት / የሚወስደውጊዜ	ግዥው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
1	ፈረንሳይ የልማት ድርጅት/ AFD/ ለከተሞች ዲጋፍ የሚዉል ልዩ ልዩ የጥገና ቱል ኪቶች እና የመበያጃ ማሽኖች ግዥ				√	የእቃ ግዥ		5,270,850.00	ግልጽ ጨረታ	ዓለም አቀፍ	ጥቅምት 2015	ግንቦት 2015	using AFD-SBD
2	ፈረንሳይ የልማት ድርጅት/ AFD/ ለከተሞች ዲጋፍ የሚዉል ቋሚ የቢሮ ዕቃዎች/ መሳሪያዎች/Desk Top Computers no.51 ,printers No. 28 and Photocopy machines No.10 ግዥ				√	የእቃ ግዥ		5,270,850.00	ግልጽ ጨረታ	የአገር ውስጥ	ጥቅምት 2016	ግንቦት 2016	
3	በፈረንሳይ የልማት ድርጅት ለሚከናወነው የ25 ከተሞች አቅም ግንባታ ሥልጠና አገልግሎት ለመስጠት የጥገና ቱል ኪቶች እና የመበያጃ ማሽኖች ግዥ				√	የአቃ ግዥ		4,656,050.00	ዉስን ጨረታ	የአገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	using AFD-SBD
4	በፈረንሳይ የልማት ድርጅት ለሚከናወነው የ25 ከተሞች አቅም ግንባታ ሥልጠና አገልግሎት ለመስጠት ቋሚ የቢሮ ዕቃዎች/ መሳሪያዎች/Desk Top Computers no.51 ,printers No. 28 and Photocopy machines No.10 ግዥ				√	የአቃ ግዥ		4,656,050.00	ዉስን ጨረታ	የአገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2016	using AFD-SBD
5	በባስኬት ፈንድ ፕሮግራም ከጣሊያን የልማት ድርጅት በተገኘ እርዳታ ለ21 ከተሞች የአቅም ግንባታ የሚውሉ ዕቃዎችና መሳሪያዎች ግዥ Lot1				√	የእቃ ግዥ		24,168,000.00	ግልጽ ጨረታ	ዓለም አቀፍ	ሀዳር 2015	ሀዳር 2016	World Bank-SBD
6	በባስኬት ፈንድ ፕሮግራም ከጣሊያን የልማት ድርጅት በተገኘ እርዳታ ለ24 ከተሞች የአቅም ግንባታ የሚውሉ ዕቃዎችና መሳሪያዎች ግዥ Lot2				√	የእቃ ግዥ		24,168,001.00	ግልጽ ጨረታ	ዓለም አቀፍ	ጥር 2015	ጥር 2016	World Bank-SBD

የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር

የውሀ ልማት ፈንድ መሪ ሥራ አስፈጻሚ -የፕሮግራሞች

የ2015 በጀት ዓመት የግዥ እቅድ ማቅረቢያ ሠንጠረዥ

ተ.ቁ	የሚገዛው እቃ፣ አገልግሎት ወይም የማንበታ የስራ አይነት	ግዥው የሚፈጸምበት				የግዥው ምድብ	ለግዥው የተያዘው የበጀት ግምት		የተመረጠው የግዥ ዘዴ ***	ግዥውዓይነት*****	ግዥውን ለመፈፀም የሚወስደው		ምርመራ
		ከመንግስት በጀት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት	ካፒታል በጀት በብር			ጨረታየሚወጣበት/ የሚወስደው ጊዜ	ግዥው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
1	በፈረንሳይ የልማት ድርጅት /AFD/ ለሚከናወነው የ25 ከተሞች አቅም ግንባታ ማሰትም (የopretional manual No 10 towns,preparing training materials for No 15 ,Transilating OPEREATIONAL MANUAL IN TO OROMIFA for No.11 ምክር አገልግሎት ግዥ				√	ምክር ያልሆነ አገልግሎት		14304700	ግልጽ ጨረታ	የአገር ውስጥ	መስከረም 2015	ሰኔ 2016	
2	በባስኬት ፈንድ ፕሮግራም ከጣሊያን የልማት ድርጅት በተገኘ እርዳታ ለ44 ከተሞች የቢሊንግ ሶፍትዌር ማቅረብ፣ተከላ እና ማበልጸግ አገልገሎት ግዥ				√	አማካሪ ድርጅት		11,000,000.00	ግልጽ ጨረታ	የአገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	መጋቢት 2015	
3	በባስኬት ፈንድ ፕሮግራም ከጣሊያን የልማት ድርጅት በተገኘ እርዳታ ለውሀ ልማት ፈንድ የብድር አስተዳደርና ኦፕሬሽንቲንግ የሚውል ሶፍትዌር ማቅረብ፣ተከላ እና ማበልጸግ አገልገሎት ግዥ				✓	አማካሪ ድርጅት		3,710,000.00	ውስን ጨረታ	የአገር ውስጥ	መስከረም 2015	ሚያዚያ 2015	

የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር

በኢትዮጵያ የአፍሪካ ቀንድ ዘላቂ የከርሰምድር ውሃ ልማት ፕሮጀክት

የ2015 በጀት ዓመት አማካሪና አገልግሎት ግዥ ዕቅድ

No.	Description of Activities	ግዥው የሚፈፀምበት የገንዘብ ምንጭ				የግዥው ምድብ*	ግዥው የተያዘው የበጀት ግምት**		የተመረጠው የግዥ ዘዴ ***	የግዥው ዓይነት****	ግዥውን ለመፈፀም የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስት በጀት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት (ብር)	ካፒታል (ብር)			ጨረታ የሚወጣበት/ ጣበት/ የሚወስደው ጊዜ	ግዥው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
1	የ"Design and Implementation of Managed Aquifer Recharge (MAR)" የጥናትና ዲዛይን አማካሪ ግዥ												
1.1	የ"Environmental & Social safe guard screening, and application of ESIA tools including site specific ESMP, IPMP, RP, SDP, LRP and etc. as specified in the RF and ESMF of the Project"አማካሪ ድርጅት ግዥ መፈጸም				√	አማካሪ		2,650,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ግንቦት 2015	
1.2	የ"Consultancy service for hydrological and geomorphological studies, preparation of detail design including BOQ and Contract Administration and Supervision of Drilling of four water quality and water level monitoring wells and Lugeon test (Paker test) at DD plain for Managed Aquifer Recharge at DD Plain"አማካሪ ድርጅት ግዥ መፈጸም				√	አማካሪ		33,809,654.00	ግልፅ ጨረታ	ዓለም አቀፍ ግዥ	ሚያዝያ 2015	ታህሳስ 2016	
2	የ"GW Potential Assessment"የምክር አገልግሎት ግዥዎች												
2.1	የ"Environmental & Social safe guard screening, and application of ESIA tools including site specific ESMP, IPMP, RP, SDP, LRP and etc. as specified in the RF and ESMF of the Project(for all three groups)"አማካሪ ድርጅት ግዥ መፈጸም				√	አማካሪ		15,900,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ግንቦት 2015	

3	የ"GW Potential Assessment Detail Reconnaissance Hydrogeological Study,GW Feasibility Study and Contract Administration & Supervision of Drilling in 15 Sub Project Areas (Lot-1.Amhara Region Mota-Mekaneselam Area,Lot-2.Somali Region Jerer Sub-basin,Lot-3.SNNP region Upper Blate,Lot-4.Oromia Region,Asasa-Bekoji-Arisi Robe-Gololcha area,Lot-5,SNNP Region Upper Omo catchment "የአማካሪ ድርጅት ግዥ					አማካሪ		124,628,121.89	ግልፅ ጨረታ	ዓለም አቀፍ ግዥ	ጥቅምት 2015	ግንቦት 2015	
4.1.1	የ"Consultancy service for development of region aligned national groundwater monitoring system " የአማካሪ ድርጅት ግዥ				√	አማካሪ		10,600,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ግንቦት 2015	
5.1	የ"Organize annual validation workshop for joint review of project deliverables " የአማካሪ ድርጅት ግዥ				√	አማካሪ		3,180,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ግንቦት 2015	
5.2	የ"4 individual consultants for key positions of PMCU/PITs at MOWE ((1)Water resource management/Hydro geologist PMCU, (1) Social SafeGaurd for PMCU, Environmental specialist PMCU ,(1) Gender-based violence PMCU " የ ግል አማካሪዎች ግዥ				√	አማካሪ		15,679,166.67	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ሰኔ 2015	
5.3	የ" 4 individual consultants for key positions of PMCU/PITs at MOWE (Project Management Coordinator For WS PIT(1) , and for PCMU , (1) Procurement Mangment PMCU, (1) Financial management PMCU, (1) Monitoring and evaluation, PMCU " የ ግል አማካሪዎች ግዥ				√	አማካሪ		15,679,166.67	ቀጥታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ሰኔ 2015	በባንክና በሚኒስተር የተወሰነ
5.4	የ"Implementation of ESF instruments of the Project including stakeholder engagement, OHS and security measures, gender and social inclusion, GRM for the overall project beneficiaries, project workers and issues relate to GBV, E&S capacity building, reporting monitoring of ESRM implementation and reporting, etc.'የአማካሪ ድርጅት ግዥ				√	አማካሪ		15,900,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ግንቦት 2015	
5.5	የ"Independent annual E&S performance review assessment" የአማካሪ ድርጅት ግዥ				√	አማካሪ		6,360,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ግንቦት 2015	
5.5	የ"Provision of local training to Project staffs and focal persons (regional and woreda) including capacity building for GRM committees" የአማካሪ ድርጅት ግዥ				√	አማካሪ		31,800,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ግንቦት 2015	
5.6	የ"Independent External procurment audits" የአማካሪ ድርጅት ግዥ				√	አማካሪ		6,360,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ግንቦት 2015	
5	የ"Dissemination of GW information bulletins and publications" ግዥ መፈጸም				√	አማካሪ		**15,900,000.00**	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ግንቦት 2015	

የውሃ እና ኢነርጂ ሚኒስቴር

የተቀናጀ ውሃ ሀብት አስተዳደር መሪ ስራ አስፈጻሚ የ2015 በጀት ዓመት የግዥ ዕቅድ

ተ.ቁ	የሚገዛው ዕቃ፣ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈፀምበት የገንዘብ ምንጭ				የግዥው ምድብ*	ግዥው የተያዘው የበጀት ግምት**		የተመረጠው የግዥ ዘዴ ***	የግዥው ዓይነት****	ግዥውን ለመፈፀም የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስት በጀት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት (ብር)	ካፒታል (ብር)			ጨረታ የሚወጣበት / የሚወስደው ጊዜ	ግዥው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
1	አማካሪና አገልግሎት ግዥ												
1.1	ለዋቢ ሸበሌ ፣ገናሌ ዳዋ ፣ኦሞ ጊቤ እና ባሮ አኮቦ ተፋሰሶች የተፋሰስ እቅድ ግምገማና ስልጠና አገልግሎት	√				ሌሎች አገልግሎት		47,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ሰኔ 2015	
1.2	የዉሃ ፈቃድ ማዘመን የአማካሪ ድርጅት ግዥ	√				አማካሪ		3,500,000.00	ግልፅጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ሰኔ 2015	
1.3	የሆምቦሌ የውሃ ማሰባሰብና አጠቃቀም ፕሮጀክት የአማካሪ ድርጅት ግዥ	√				አማካሪ		4,000,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ሰኔ 2015	
1.4	የውሀ አጠቃቀም ፍቃድ መስጫ ካርድ ህትመቶች አገልግሎት	√				ሌሎች አገልግሎት	50,000.00	50,000.00	ውስን	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ታህሳስ 2015	

የውሃ እና ኢነርጂ ሚኒስቴር

የተቀናጀ ውሃ ሀብት አስተዳደር መሪ ስራ አስፈጻሚ የ2015 በጀት ዓመት የግዥ ዕቅድ

ተ.ቁ	የሚገዛው ዕቃ፣ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈፀምበት የገንዘብ ምንጭ				የግዥው ምድብ*	ግዥው የተያዘው የበጀት ግምት**		የተመረጠው የግዥ ዘዴ ***	የግዥው ዓይነት****	ግዥውን ለመፈፀም የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስት በጀት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት (ብር)	ካፒታል (ብር)			ጨረታ የሚወጣበት / የሚወጣበት ጊዜ	ግዥው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
1	የግብርና የደን ግብዓቶች ግዥ	√				እቃ	5,000,000.00		ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ህዳር 2015	
2	የላብራቶሪ ኬሚካል ግዥ	√				እቃ	3,000,000.00		ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ህዳር 2015	

የውሃ እና ኢነርጂ ሚኒስቴር

የተቀናጀ ውሃ ሀብት አስተዳደር መሪ ስራ አስፈጻሚ የ2015 በጀት ዓመት የግዥ ዕቅድ

ተ.ቁ	የሚገዛው ዕቃ፣ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈፀምበት የገንዘብ ምንጭ				የግዥው ምድብ*	ግዥው የተያዘው የበጀት ግምት**		የተመረጠው የግዥ ዘዴ ***	የግዥው ዓይነት****	ግዥውን ለመፈፀም የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስት በጀት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት (ብር)	ካፒታል (ብር)			ጨረታ የሚወጣበት/ የሚወስደውጊዜ	ግዥው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
1	መሰረተ ልማት ግንባታ	√				ግንባታ	1,000,000.00		ውስን ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ህዳር 2015	ግንቦት 2015	

የውሃ እና ኢነርጂ ሚኒስቴር

የተቀናጀ ውሃ ሀብት አስተዳደር መሪ ስራ አስፈጻሚ የ2015 በጀት ዓመት የግዥ ዕቅድ

ተ.ቁ	የሚገዛው ዕቃ፣ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈፀምበት የገንዘብ ምንጭ				የግዥው ምድብ*	ግዥው የተያዘው የበጀት ግምት**		የተመረጠው የግዥ ዘዴ ***	የግዥው ዓይነት****	ግዥውን ለመፈፀም የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስት በጀት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት (ብር)	ካፒታል (ብር)			ጨረታ የሚወጣበትሥ ሚወስደው ጊዜ	ግዥው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
1	የቋሚ እና አላቂ የቢሮ ዕቃዎች የ2015 በጀት ዓመት ዕቅድ												
1.1	ቋሚ የቢሮ አይቲ ዕቃዎች (IT equipment's)	√				ዕቃ	1,441,200.00		ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ህዳር 2015	
1.2	የተለያዩ ቋሚ የቢሮ ዕቃዎች (Fixed Office Goods)	√				ዕቃ	254,000.00		ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ህዳር 2015	
1.3	የተለያዩ አላቂ የቢሮ ዕቃዎች (Temporary office Goods)	√				ዕቃ	1,296,861.00		ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ህዳር 2015	

የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የ2015 ዓ.ም የኢነርጂ ሀብት ጥናት ስራ አስፈጻሚ የምክር የአገልግሎት ግዥ ፍላጎት ዕቅድ

ተ.ቁ	የሚገዛ ዕቃ አግልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥ ሚፈፀምበት የገንዘብ ምንጭ				የግዥምድብ	ለግዥ የተያዘው የበጀት ግምት		የተመረጠው የግዥ ዘዴ	የግዥው ዓይነት	ግዥው ለመፈፀሚ የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስትግንኙ ቤት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		ከመደበኛ በጀት ኢትዮ ብር	ካፒታል በጀት ኢትዮ ብር			ግዥው የሚጀምርበት ጊዜ	ግዥው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								100,000.00	ግልፅ ጨረታ	ዕቃ	መስከረም 2015	ህዳር 2015	
1	ቋሚ የቢሮ ዕቃዎች	√											

የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የ2015 ዓ.ም የኢነርጂ ሀብት ጥናት ስራ አስፈጻሚ የምክር የአገልግሎት ግዥ ፍላጎት ዕቅድ

ተ.ቁ	የሚገዛ ዕቃ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥ ሚፈፀምበት የገንዘብ ምንጭ				የግዥምድብ	ለግዥ የተያዘው የበጀት ግምት		የተመረጠው የግዥ ዘዴ	የግዥው ዓይነት	ግዥውን ለመፈፀሚ የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስትግንጃ ቤት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		ከመደበኛ በጀት ኢትዮ ብር	ካፒታል በጀት ኢትዮ ብር			ግዥው የሚጀምርበት ጊዜ	ግዥው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	የዳቡስ ጂኦቴክንካል ጥናት የአማካሪ ድርጅት ግዥ	√				አማካሪ		50,300,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ሰኔ 2015	
2	ስምጥ ሸለቆ ኃይድሮፓዎር አዋጭነት ጥናት የአማካሪ ድርጅት ግዥ	√				አማካሪ		12,160,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ሐምሌ 2015	ሰኔ 2015	

የውሃ እና ኢነርጂ ሚኒስቴር

የ የ2015 ዓ.ም. የገጠር ኢነርጂ ቴክኖሎጂ ልማትና ሽግግር ስራ አስፈጻሚ ዕቃ ግዥ ፍላጎት ዕቅድ

ተ.ቁ	የተገዛ ዕቃ፣ አገልግሎት ወይም የግንባታ ስራ ዓይነት	ግዥው የሚፈፀምበት ቀን የገንዘብ				የግዥው ምድብ	ለግዥው የተያዘው		የተመረጠው የግዥ ዘዴ	የግዥው አይነት	ግዥውን ለመፈፀም		ምርመራ
		የመንግስት ግ/ቤት	የውስጥ ገቢ	ከብድር	የዕርዳታ		መደበኛ በጀት	ካፒታል በጀት			ጨረታው የሚወጣበት/ የሚካሄድበት	ግዥ ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት	
1	የተለያዩ ውፍረት እና መጠን ያላቸዉን " sheet metal፣angle iron፣rectangular pipe፣squre pipe፣deformed bar፣ele. breker"ግዥ	√				ዕቃ	1,089,000		ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ጥር 2015	
2	የተለያዩ መጠን ያላቸዉን " ele. Brekers"ግዥ	√				ዕቃ		235,000	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ጥር 2015	
3	የተለያዩ (crusible(30ml)፣face mask፣hand glave፣energizer battry(9volt)፣electrode 3.2mm፣electrode 2.5mm፣paint፣drill bit different size፣eletric wire different size፣cutting disc(125*22.2*1.2mm)፣cutting disc(180*22.2*1.2mm)፣ grinding disc(125*22.2*1.2mm) እና grinding disc(180*22.2*1.2mm) "ግዥ	√				ዕቃ	205,600	355,000	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ጥር 2015	

የውሃ እና ኢነርጂ ሚኒስቴር

የ የ2015 ዓ.ም. የገጠር ኢነርጂ ቴክኖሎጂ ልማትና ሽግግር ስራ አስፈጻሚ ዕቃ ግዥ ፍላጎት ዕቅድ

ተ.ቁ	የተገዛ ዕቃ፣ አገልግሎት ወይም የግንባታ ስራ ዓይነት	ግዥው የሚፈፀምበት ቀን የገንዘብ				የግዥው ምድብ	ለግዥው የተያዘው የበጀት		የተመረጠው የግዥ ዘዴ	የግዥው አይነት	ግዥውን ለመፈፀም የሚወስደው		ምርመራ
		የመንግስት ግ/ቤት	የውስጥ ገቢ	ከብድር	የዕርዳታ		መደበኛ በጀት	ካፒታል በጀት			ጨረታው የሚወጣበት/የሚካሄድበት	ግዥ ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት	
1	የወርክሾፕ ማሽን ጥገና አገልግሎት ግዥ	√				ሌሎች አገልግሎት	150,000.00		ውስን ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መጋቢት 2015	ሚያዚያ 2015	
2	የኤሌትሪክ መስመር ዝርጋታ አገልግሎት (grid instalation)	√				ሌሎች አገልግሎት		5,500,000.00	ውስን ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥር 2015	የካቲት 2015	
3	የህትመት አገልግሎት ግዢ	√				ሌሎች አገልግሎት		100,000.00	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥር 2015	የካቲት 2015	
4	የስልጠና አገልግሎት ግዢ	√				ሌሎች አገልግሎት	80,000.00		ውስን ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥር 2015	የካቲት 2015	

የውሃ እና ኢነርጂ ሚኒስቴር

የ የ2015 ዓ.ም. የገጠር ኢነርጂ ቴክኖሎጂ ልማትና ሽግግር ስራ አስፈጻሚ የግንባታግዥ ፍላጎት ዕቅድ

ተ.ቁ	የተገዛ ዕቃ፣ አገልግሎት ወይም የግንባታ ስራ ዓይነት	ግዥው የሚፈፀምበት ቀን የገንዘብ				የግዥው ምድብ	ለግዥው የተያዘው የበጀት		የተመረጠው የግዥ ዘዴ	የግዥው አይነት	ግዥውን ለመፈፀም		ምርመራ
		የመንግስት ግ/ቤት	የውስጥ ገቢ	ከብድር	የዕርዳታ		መደበኛ በጀት	ካፒታል በጀት			ጨረታው የሚወጣበት /የሚካሄድበት	ግዥ ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት	
1	የካፍቴሪ ግንባታ ግዢ	√				የግንባታ		2,000,000.00	ውስን ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥር 2015	የካቲት 2015	

የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር
የሀይድሮሎዲና መረጃ በራ አበፈጃሚ
የ2015 በጀት ዓመት የአማከሪ አገልግሎት ግዥ ዕቅድ

ተ.ቁ	የሚገዛው ዕቃ፡ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዢው የሚፈጸምበት የገንዘብ ምንጭ				የግዢው ምድብ	ለግዢው የተያዘው የበጀት ግምት		የተመረጠ የግዢ ዘዴ	የግዢ ዓይነት	ግዢውን ለመፈጸም የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስት ግምጃ ቤት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከእርዳታ		መደበኛ በጀት (ብር)	ካፒታል በጀት (በብር)			ጨረታ የሚወጣበት የሚከፈትበት ጊዜ	ግዢው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
1	የውሃ አዲትና መረጃ ቋት ማጠናቀቂያ የማማከር አገልግሎት	√				ሎሎች አገልግሎት		9,531,672	ግልፅ ጨረታ	አገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ታህሳስ 2015	
2	የመረጃ አዲት ሰማካሄድ እና የመረጃ አስተዳደር ፕሮቶኮል ማዘጋጀት የማማከር አገልግሎት	√				ሎሎች አገልግሎት		4,768,328	ግልፅ ጨረታ	አገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ታህሳስ 2016	
3	ለሀገር ውስጥ ስልጠና አገልግሎት	√				ሎሎች አገልግሎት	250,000	500,000	ግልፅ ጨረታ	አገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ህዳር 2015	
4	የከርሠምድር ውሃ አሰኝታ ጥናት ሰማካሄድ የአማካሪ ድርጅት ግዥ	√				አማካሪ	10,000,000.00		ከአንድ አቅራቢ	አገር ውስጥ	ሀምሌ 2014	ህዳር 2016	ነባር ውል
5	ለአትላስና የካርታዎች ህትመት አገ	√				ሎሎች አገልግሎት		100,000.00	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	የካቲት 2015	
6	የታላቁ ህዳሴ ግድብ ማስትር ፕላን ስራ	√				ሎሎች አገልግሎት	10,000,000.00		ከአንድ አቅራቢ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ታህሳስ	

የሀይድሮሎጂና መረጃ ስራ አስፈጻ የ2015 በጀት ዓመት እቃ ግዥ ዕቅድ

ተ.ቁ	የሚገዛው ዕቃ፡ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዢው የሚፈጸምበት የገንዘብ ምንጭ				የግዢው ምድብ	ለግዢው የተያዘው የበጀት ግምት		የተመረጠ የግዢ ዘዴ	የግዢ ዓይነት	ግዢውን ለመፈጸም የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስት ግምጃ ቤት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከእርዳታ		መደበኛ በጀት (ብር)	ካፒታል በጀት (በብር)			ጨረታ የሚወጣበት የሚከፈትበት ጊዜ	ግዢው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
1	የጂኦ ፊዚክስ መሣሪያዎች እና ተዛማጅ ኮምፒውተር ግዥ	√				እቃ	10,000,000		ግልፅ ጨረታ	አገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ሕዳር 2015	
2	ለውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ የሚያገለግሉ የተለያዩ ኬሚካሎችና አይሪቲቭስ ግዥ	√				እቃ	500,000		ግልፅ ጨረታ	አገር ውስጥ	ታህሣሥ 2015	መጋቢት 2015	
3	ለሃይድሮሎጂ ጣቢያዎች ማቋቋሚያና ጥገና የስታፍጊጅና ዴክሲዮን ግዥ	√				እቃ	400,000		ውስን ጨረታ	አገር ውስጥ	መስከረም 2015	ታህሳስ 2015	
4	ለፕላንት፣ ለማሽነሪና መሳሪያዎች ግዥ	√				እቃ		500,000	ግልፅ ጨረታ	አገር ውስጥ	ታህሳስ 2015	የካቲት 2015	
5	ለሃይድሮሎጂ ጣቢያዎች ማቋቋሚያና ጥገና የሚውል፣የሲሚንቶ /ሲሚንቶ /ብረት/ ብሎኖች/ቀለም/የእጅ መሳሪያዎች አነፋፋ ደማ መቁረጫ ግዥ	√				እቃ	155,000		ውስን ጨረታ	አገር ውስጥ	መስከረም 2015	ታህሳስ 2015	

የሀይድሮሎጂና መረጃ ስራ አስፈጻሚ የ2015 በጀት ዓመት ግንባታ ግዥ ዕቅድ

ተ.ቁ	የሚገዛው ዕቃ፡ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዢው የሚፈጸምበት የገንዘብ ምንጭ				የግዢው ምድብ	ለግዢው የተያዘው የበጀት ግምት		የተመረጠ የግዢ ዘዴ	የግዢ ዓይነት	ግዢውን ለመፈጸም የሚወስደው ጊዜ		ምርመራ
		ከመንግስት ግምጃ ቤት	ከውስጥ ገቢ	ከብድር	ከእርዳታ		መደበኛ በጀት (ብር)	ካፒታል በጀት (በብር)			ጨረታ የሚወጣበት የሚከፈትበት ጊዜ	ግዢው ተጠናቆ ርክክብ የሚፈፀምበት ጊዜ	
1	ሰቢሮ እድሳትና ጥገና	√				ግንባታ	265,000		ውስን ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ጥቅምት 2015	
2	በተለያዩ ላይቶች ላይ የሀይድሮሎጅ ጠቢ ያ የግንባታ ስራዎች	√				ግንባታ	150,000		ውስን ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ግንቦት 2015	

የኤሌክትሪፊኬሽንና የኢነርጂ መረጃ ዋና ስራ አስፈሳሚ የ2015 የበጀት ዓመት የግዥ ፍላጎት

የ2015 ዓ.ም የግንባታ ፍላጎት ግዥ ዕቅድ

ተራ. ቁጥር	የተገዛው ዕቃ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈጸምበት ቀን የገንዘብ ምንጭ				የግዥው ምድብ	ለግዥው የተያዘው በጀት (በብር)		የተመረጠው የግዥ ዘዴ	የግዥው ዓይነት	ግዥውን ለመፈጸም የሚወስደው		የግዥ ፈጻሚ ክፍል
		የመንግሥት ግምጃ ቤት	የውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት	ካፒታል በጀት			ጨረታ የሚወጣበት/ የሚከፈትበት	ግዥ ተጠናቅቆ ርክክብ የሚፈጸምበት	
1	የቢሮ ዕቃዎች			✓		ግንባታ		7,000,000	ተቀጥቶ ግዥ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	
2	አቢሮ ግንባታ የሚውል መሬት ማስፀዳት			✓		ግንባታ		500,000	ውስን	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	
3	ICT virtual system አቅረቦ ትና ገጠማ ቁሶች ማድረግ እና ማሰረጋገብ			✓		ግንባታ		550,000	ውስን	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	
4	የቢሮ ሙስተዋች ድጋፍና የተስበረ ወመቀየር ስራ			✓		ግንባታ		1,000,000	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ጥቅምት 2015	
5	ፖርቴሽን ስራ			✓		ግንባታ		2,000,000	ግልፅ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	

የኤሌክትሪፊኬሽንና የኢነርጂ መረጃ ዋና ስራ አስፈሳሚ የ2015 የበጀት ዓመት የግዥ ፍላጎት

የአማካሪዎች ግዥ

የውሃ እና ኢነርጂ ሚ/ር የ2015 ዓ.ም የማማከር አገልግሎት ፍላጎት

የግዥ ፍላጎት ዕቅድ ቅፅ

ተ.ቁ	የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ውሥጥ ተግባራት ማከናወኑ ዓላማ	ግዥው የሚፈፀምበት ቀጣይ የገንዘብ ዓመት				የግዥ ዘዴ	ከግዥ ውጪ የተደረገው		ዋጋመሥፈርት ምግባ ይኖ	የማሠራው ዓይነት	ግዥውን ለመፈፀም		ሙሉ መረጃ
		የውጭ ምንዛሪ ፍላጎት ግምት ቢኖ	ያለውሥጥ ግዥ	ከብድር	ከሌሎ ዳታ		ከተደበቀ በጀት	ከተሮ ል በጀት			ጨረታ የሚወጣበትን/የ ሚከፈትበ የሚፈጀበት	ግዥ ትጨረሣለ ብለከገ የሚፈጀበት	
											11	12	13
1	ለተከፋፈሉ አሌክትሪፊኬሽን ፕሮጀክት የኢነርጂ ጥናቶች የሚያካሂዱ የአማካሪ ድርጅቶች ግዥ			✓		አማካሪ		20,000,000	ሙሉ ፍጠረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ሰኔ 2015	
2	ለተከፋፈሉ አሌክትሪፊኬሽን ፕሮጀክት የሣት፣ የፋይናንስ፣ የክትትልና ግምገማ፣ የህጋዊ ጉዳት፣ የሠአደአሰ፣የግል አማካሪዎች ግዥ			✓		አማካሪ		2,916,000	ግልፅ ፍጠረታ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ጥር 2015	
3	ኢኮስ የቢሮ ሕንፃ ዲዛይን የሚያደርግ የአማካሪ ድርጅት ግዥ			✓		አማካሪ		20,000,000	ቀጥታ ግዥ	ሀገር ውስጥ	ህዳር 2015	ሰኔ 2015	
4	ሶሎ ፕሮጀክ ሕንፃ አይሳባ ፍፁሙን የሚሰራ የአማካሪ ድርጅት ግዥ					አማካሪ		2,000,000	ቀጥታ ግዥ	ሀገር ውስጥ	መስከረም 2015	ሰኔ 2015	
5	...ጅክት ውጤት አረጋጋጭ ከ(CSA) ድርጅት ግዥ ማከናወን			✓		አማካሪ		30,000,000	ቀጥታ ግዥ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ታህሳስ 2015	
6	ፕሮጀክት ውጤት አረጋጋጭ ከ(FEACC) ድርጅት ግዥ ማከናወን			✓		አማካሪ		500,000	ቀጥታ ግዥ	ሀገር ውስጥ	ጥር 2015	ሚያዝያ 2015	
7	ለADELE ፕሮጀክት የውጤት ተኮር ማበረታቻ ፕሮሰስን ሚያስተዳድር አማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን			✓		አማካሪ		125,800,500	ግልጽ ጨረታ	ዓለም አቀፍ	ግንቦት 2015	ሀምሌ 2015	
8	ለADELE ፕሮጀክት በውጤት ተኮር ማበረታቻ ፕሮሰስን በማሉ ...ትግ የተሳሳቱ የሶላር ሆም ሲስተሞች የሚያረጋግጥ ገለልተኛ አማካሪ ድርጅት ግዥ ማከናወን			✓		አማካሪ		10,000,000	ግልጽ ጨረታ	ዓለም አቀፍ	ሰኔ 2015	ነሐሴ 2018	
9	በውጤት ተኮር ማበረታቻ የሶላር ሆም ሲስተሞች የሚያሄዱ ጤናማ ጥራት አረጋግጦ የድጋፍ ሙከራን የሚመዘግብ አማካሪ ድርጅት ግዥ			✓		አማካሪ		20,000,000	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	መጋቢት 2015	ሚያዝያ 2018	
10	በኢአአ ሚኒ ግሪድ ክፍል፣ ከጤና፣ ትምህርት ሚኒስቴር እና የመንግስት ተቋማት ጋር ውጤታማ የሆነ ቅንጅትን ለማድረግ በADELE ፕሮጀክት የፋይናንስ፣የግዢ፣ክትትልና ግምገማ እና የኤሌክትሪፊኬሽን ባለሙያዎች የማማከር አገልግሎት ግዥ			✓		አማካሪ		15,000,000	ግልጽ ጨረታ	ዓለም አቀፍ	ታህሳስ 2015	ግ ንቦት 2016	

11	በADELE ፕሮጀክት የግል ቴክኒክ አማካሪ			✓		አማካሪ		3,500,000	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ታህሳስ 2015	ታህሳስ 2017	
12	በADELE ፕሮጀክት ክትትልና ግምገማ የግል አማካሪ			✓		አማካሪ		3,250,000	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ነሐሴ 2017	
13	በADELE ፕሮጀክት የግል አማካሪ ማኸ			✓		አማካሪ		4,000,000	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ነሐሴ 2017	
14	የፋይናንስ አስተዳደር የግል አማካሪ የማኸ			✓		አማካሪ		3,750,000	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ነሐሴ 2017	
15	በADELE ፕሮጀክት የኦሪጂ የግል አማካሪ የማኸ			✓		አማካሪ		3,250,000	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ነሐሴ 2017	
16	በADELE ፕሮጀክት የአከባቢ እና የመሀበረሰብ አስተዳደር ስርዓት ማጠናከያ የሚያዘጋጅ እና ትምህርት አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅት ማኸ			✓		አማካሪ		2,500,000	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ነሐሴ 2017	
17	በ ADELE ፕሮጀክት ትግበራ የሚያማዝ የመገናበረሰብ ማንዛቢነን እና የዘረጋትን ተሳትፎ የማያጠናክር መሠረያ እና ስትሬቴጂ የማ የዘጋጃ እና የምክር አገልግሎት የሚሰጥ ድርጅት ማ ብ			✓		አማካሪ		500,000,000	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ታህሳስ 2015	ሚኒስ ትር 2016	
18	የቤተ ሰብ የ ኦሪጂ ቁጠባ ጥናት ማጠየቅን ወደ ኦለክትሮኒክስ የማሳደር ፕሮግራሞር የግል አማካሪ ማኸ			✓		ማማከር		110000	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ህዳር 2015	ሰኔ 2015	

የኤሌክትሪፊኬሽንና የኢነርጂ መረጃ ዋና ስራ አስፈሳሚ የ2015 የበጀት ዓመት የግዥ ፍላጎት

የእቃ የግዥ ፍላጎት ዕቅድ ቅፅ

ተራ. ቁጥር	የተገዛው ዕቃ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈጸምበት ቀን የገንዘብ ምንጭ				የግዥ ውሉ ምድብ	ለግዥው የተያዘው በጀት (በብር)		የተመረጠ ው የግዥ ዘዴ	የግዥው ዓይነት	ግዥውን ለመፈጸም የሚወስደው		ምርመራ
		የመንግሥት ግ	የውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት	ካፒታል በጀት			ጨረታ የሚወጣበት/የሚካሄድበት	ግዥ ተጠናቅቆ ርክክብ የሚፈጸምበት	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	መኪና የተለያዩ ጉልበት ያላቸው (በቁጥር 3) ግዥ			✓		ዕቃ		16,000,000	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ህዳር 2015	የካትቲ 2015	
2	ቋሚና አላቂ ዕቃዎች ግዥ			✓		ዕቃ		8,560,000.00	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ህዳር 2015	የካትቲ 2015	
3	የADELE ፕሮጀክት ሴክተር መከታተያ ፕላትፎርም ሶፍትዌር ግዥ			√		ዕቃ		7,500,000	ግልጽ ጨረታ	ዓለም አቀፍ	ህዳር 2015	ሰኔ 2015	

የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የግዥፈላጎትእቅድ ማቅረቢያ ሰንጠረዥ

የውሃ እና ኢነርጂ ሚ/ር የ2015 ዓ.ም የመደበኛ የግዥ ፍላጎት ማቅረቢያ													
ተራ. ቁጥር	የተገዛው ዕቃ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈጸምበት ቀን የገንዘብ ምንጭ				የግዥው ምድብ	ለግዥው የተያዘው በጀት (በብር)		የተመረጠው የግዥ ዘዴ	የግዥው ዓይነት	ግዥውን ለመፈጸም የሚወስደው		ምርመራ
		የመንግሥት ግምጃ ቤት	የውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት	ካፒታል በጀት			ጨረታ የሚወጣበት/የሚካሄድበት	ግዥ ተጠናቅቆ ርክክብ የሚፈጸምበት	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ለሕትመት(ለስብሰባ የሚዘጋጁ ብሮሸሮች፣ለበአል የሚውሉ ፖስት ካርዶች፣ፓድ፣ባነር፣ስቲከሮች አገልግሎት ግዥ	*				ሌሎች አገልግሎት		250,000.00	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	
2	የቢሮ እድሳት፣የሽንትቤት የእስቶር፣የወለል ምንጣፍ) አገልግሎት ግዥ	*				ሌሎች አገልግሎት		8,500,000.00	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥር 2015	መጋቢት 2015	
3	ለኪራይ(የሆቴል መስተንግዶ፣ የመኪና ኪራይ) አገልግሎት ግዥ	*				ሌሎች አገልግሎት		1,200,000.00	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ህዳር 2015	መጋቢት 2015	
4	ለማስታወቂያ((ለጨረታ፣ የቅጥር ማስታወቂያ ፕሬስ አገልግሎት፣ ለማስታወቂያ) አገልግሎት ግዥ	*				ሌሎች አገልግሎት		500,000.00	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ህዳር 2015	ግንቦት 2015	

የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የግዥፈላጎትእቅድ ማቅረቢያ ሰንጠረዥ

የውሃ እና ኢነርጂ ሚ/ር የ2015 ዓ.ም የመደበኛ የግዥ ፍላጎት ማቅረቢያ													
ተራ. ቁጥር	የተገዛው ዕቃ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈጸምበት ቀን የገንዘብ ምንጭ				የግዥው ምድብ	ለግዥው የተያዘው በጀት (በብር)		የተመረጠው የግዥ ዘዴ	የግዥው ዓይነት	ግዥውን ለመፈጸም የሚወስደው		ምርመራ
		የመንግሥት ግምጃ ቤት	የውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት	ካፒታል በጀት			ጨረታ የሚወጣበት/ የሚካሄድበት	ግዥ ተጠናቅቆ ርክክብ የሚፈጸምበት	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	አላቂ የቢሮ እቃዎች (የጽህፈት መሳሪያዎች፣ የኮምፒውተር፣ፕሪንተሮች፣የፕሪንተር ቀለሞች እና የመሳሰሉት እቃዎችን ግዥን ለመፈጸም	*				ዕቃ		2,000,000.00	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ሚያዚያ 2015	
2	የደንብ ልብስ (አመታዊ የሠራተኞች የደንብ ልብስ ግዥ	*				ዕቃ		20,000,000.00	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ሚያዚያ 2015	
3	ለነዳጅና ቅባቶች (ለከባድ እና ቀላል ተሽከርካሪዎች ሚውል ነዳጅና ቅባት	*				ዕቃ		10,000,000.00	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ሰኔ 2015	
4	ለተሽርካሪና ለሌሎች መጓጓዣዎች ዕድሳት እና ጥገና(ለተሽከርካሪ መለዋወጫ ጥገና ግዥዎች የሚውል	*				ዕቃ		5,000,000.00	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ህዳር2015	መጋቢት 2015	
5	ለፕላን ፣ ለማሽነሪእና ለመሳሪያ ዕድሳት እናጥገና (	*				ዕቃ		1,500,000.00	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ህዳር 2015	ሰኔ 2015	
6	ለህንፃ፣ ለቁሳቁስ እና ለተገጣጣሚዎች እድሳት እና ጥገና	*				ዕቃ		2,000,000.00	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ህዳር 2015	ሰኔ 2015	
7	ለሌሎች አላቂ እቃዎችና አቅርቦቶች(የጽዳት እቃዎች	*				ዕቃ		1,000,000.00	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት2015	ጥር 2015	

የ2015 የበጀት ዓመት የግዥ ፍላጎት ማቅረቢያ ቅጽ

የ2015 ዓ.ም የአባይ ተፋሰስ ልማት ጽ/ቤቶች የግዥ ዕቅድ

ተራ. ቁጥር	የተገዛው ዕቃ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈጸምበት ቀን የገንዘብ ምንጭ				የግዥው ምድብ	ለግዥው የተያዘው በጀት (በብር)		የተመረጠው የግዥ ዘዴ	የግዥው ዓይነት	ግዥውን ለመፈጸም የሚወስደው		ምርመራ
		የመንግሥት ግምጃ ቤት	የውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት	ካፒታል በጀት			ጨረታ የሚወጣበት/የሚካሄድበት	ግዥ ተጠናቅቆ ርክክብ የሚፈጸምበት	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	የከባድ ማሽኖች ለጀነሬተሮች ለመስነክ መኮኖችና ለሞተር ነዳጅ ቅባት ግዥ	✓				እቃ	1,245,000.00	5,500,000	በውስን ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ሀዳር 2015	ግንቦት 2015	
2	ልዩ ልዩ የግብርና መሳሪያዎች ግዥ	✓				እቃ		1,200,000	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	
3	የችግኝ መትከያ ፕላስቲክ ለችግኝ ጣቢያ መሳሪያ ግዥ	✓				እቃ		3,000,000	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ግንቦት 2015	
4	የጋቢዮን ሳጥን እና የጋቢዮን ማሰሪያ ሽቦ	✓				እቃ		15,000,000	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	
5	የፍራፍሬ ዘር፣የደን ዘር፣የተገረዘ የፍራፍሬ ችግኝ	✓				እቃ		13,000,000	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	
6	ለተፋሰስ ድንጋይና የባህር ዛፍ እና የመሳሰሉት ግዥ	✓				እቃ		500,000	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	
7	የደንብ ልብስ ግዥ	✓				እቃ		2,000,000.00	ግልጽ ጨረታ	ብሄራዊ	ጥቅምት 2015	ጥር 2015	

የ2015 የበጀት ዓመት የግዥ ፍላጎት ማቅረቢያ ቅጽ

የ2015 ዓ.ም የስምጥ ሸለቆ ሀይቆች ተፋሰስ ልማት ጽ/ቤቶች የግዥ ዕቅድ

ተራ. ቁጥር	የተገዛው ዕቃ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈጸምበት ቀን የገንዘብ ምንጭ				የግዥው ምድብ	ለግዥው የተያዘው በጀት		የተመረጠው የግዥ ዘዴ	የግዥው ዓይነት	ግዥውን ለመፈጸም		ምርመራ
		የመንግሥት ግምጃ ቤት	የውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት	ካፒታል በጀት			ጨረታ የሚወጣበት/የሚካሄድበት	ግዥ ተጠናቅቆ ርክክብ የሚፈጸምበት	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ለአዋሳ(ዋና መ/ቤት) ፣ የቢሮ ኪራይ አገልግሎት ግዥ	✓				ሎሎች አገልግሎት ግዥ	4,000,000.00		በግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ግንቦት 2015	
2	ለዝዋይ የቢሮ ኪራይ አገልግሎት ግዥ	✓				ሎሎች አገልግሎት ግዥ	2,000,000.00		በግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ግንቦት 2015	
3	ቢዝን ፕላን የማስተዋወቅ አገልግሎት	✓				ሎሎች አገልግሎት ግዥ		4,000,000	በግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ግንቦት 2015	

የ2015 የበጀት ዓመት የግዥ ፍላጎት ማቅረቢያ ቅጽ

የ2015 ዓ.ም የስምጥ ሸለቆ ሀይቆች ተፋሰስ ልማት ጽ/ቤቶች የግዥ ዕቅድ													
ተራ. ቁጥር	የተገዛው ዕቃ አገልግሎት ወይም የግንባታ ሥራ ዓይነት	ግዥው የሚፈጸምበት ቀን የገንዘብ ምንጭ				የግዥው ምድብ	ለግዥው የተያዘው በጀት		የተመረጠው የግዥ ዘዴ	የግዥው ዓይነት	ግዥውን ለመፈጸም		ምርመራ
		የመንግሥት ግምጃ ቤት	የውስጥ ገቢ	ከብድር	ከዕርዳታ		መደበኛ በጀት	ካፒታል በጀት			ጨረታ የሚወጣበት/የሚካሄድበት	ግዥ ተጠናቅቆ ርክክብ የሚፈጸምበት	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	የኅግኝ መትከያ ፕላስቲክ ለችግኝ ጣቢያ መሳሪያ ግዥ	✓				እቃ		2,000,000	ግልጽ ጨረታ	ሀገር ውስጥ	ጥቅምት 2015	ግንቦት 2015	